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RESUMEN 
 
TÍTULO DEL TRABAJO: PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA INCLUIR LA INTERVENTORÍA EN LA ETAPA PREVIA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE MAYOR CUANTÍA EN EL SECTOR 
PÚBLICO 
 
Autores:  
CARLOS ALFONSO IGUARÁN LÓPEZ 
JOHN ALEJANDRO LONDOÑO LONDOÑO 
JUAN DAVID VÉLEZ OSORIO 
 
Título Otorgado: Especialista   EN INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Nombre asesores: 
Methodological Adviser: ALBERT RICARDO ORTIZ LASPRILLA  
Thematic Adviser: CARLOS ALBERTO MEJÍA PINEDA 
 
Programa: ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Institución que otorga: Universidad de Medellín  
 
Ciudad: Medellín 
 
Año: 2013 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objeto proponer una serie de 
lineamientos generales para que sean tenidos en cuenta por la interventoría en la 
etapa previa a la construcción de proyectos de mayor cuantía en el sector público 
en Colombia. Además de formular una justificación para incluir al interventor en la 
etapa precontractual de este tipo de proyectos, por medio de ejemplos 
relacionados en los que se identifique la necesidad. Adicionalmente se hace 
mucho énfasis en la etapa posterior al diseño, al proponer el desarrollo de 
formatos técnicos de carácter general que ayuden a obtener un mejor control y 
seguimiento en las diferentes actividades del proceso constructivo de proyectos 
tan complejos como los de mayor cuantía. 
 
PALABRAS CLAVE: Lineamientos generales de la interventoría en la 
construcción para proyectos del sector público.  
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ABSTRACT 
 
WORK TITLE: PROPOSAL OF GENERAL GUIDELINES FOR INCLUDE THE 
SUPERVISION IN THE STAGE TO THE PROJECTS CONSTRUCTION OF 
GREATER AMOUNT IN THE PUBLIC SECTOR  
 
Authors:  
CARLOS ALFONSO IGUARÁN LÓPEZ 
JOHN ALEJANDRO LONDOÑO LONDOÑO 
JUAN DAVID VÉLEZ OSORIO 
 
Degree Awarded: SPECIALIST IN CONSTRUCTION ENGINEERING  
 
Name of the thesis advisor: 
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Thematic Adviser: CARLOS ALBERTO MEJÍA PINEDA 
 
Program: SPECIALIZATION IN CONSTRUCTION ENGINEERING  
 
Institution granting the degree: Universidad de Medellin  
 
City: Medellin 
 
Year: 2013 
 
This research work is to propose a set of general guidelines to be considered by 
the auditing in the prior stage to the projects construction of greater amount in the 
public sector at Colombia. Formulate a justification for include to the controller in 
the prior stage of this type of project, by examples relating to the need is identified. 
Additionally there is great emphasis in the later stage to the design, proposing the 
development of technical formats of general character that help to obtain a best 
control and following in the different activities of the construction process of 
complex projects as the greater amount.  
KEYWORDS: General guidelines for include the supervision in the stage to the 
projects construction of the public sector.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En todo proyecto de construcción es indispensable ejercer control en los diferentes 
procesos (antes, durante y después) que conlleven a la materialización del mismo, 
procurando optimizar tiempo, costos y recursos. Es ahí donde la interventoría 
reviste importancia como mecanismo de control idóneo. Dicho control le es 
asignado por la entidad contratante (propietario) para que regule en forma externa 
la ejecución del proyecto por parte de la entidad contratista, generando un vínculo 
o puente de comunicación entre ambas partes. 
 
El arquitecto Julio César Sánchez Henao expresa en su tesis doctoral lo siguiente:  
 
“”Aunque en algunas leyes se habla de Interventoría y en forma incipiente tratan de 
establecer pequeños parámetros, no hay una reglamentación clara y precisa que 
trate en realidad sobre todos los aspectos fundamentales que tiene que ver con esta 
labor tan importante en Colombia. Entre estas leyes y decretos, podemos mencionar 
el Decreto 2090 de 1989 “Por el cual se aprueba el Reglamento de Honorarios para 
los Trabajos de Arquitectura”, la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública” y la Ley 400 de 1997 “Por la 
cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes” ““. (Sánchez, 
2007) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se podría afirmar que en Colombia es común que 
el ejercicio de la interventoría se desarrolle muchas veces sin seguir parámetros 
preestablecidos, es decir, se ejerce de forma unilateral, confiando en la 
experiencia acumulada con el pasar de los años y se remite a realizar un 
seguimiento de las obras de la siguiente manera: 
 
• Sin una metodología claramente definida de las funciones inherentes al 
interventor y su respectivo alcance 
 
• Con un desconocimiento de los deberes y derechos que posee un interventor 
 12
• Manteniendo un pensamiento erróneo de que todo aquello que favorece al 
dueño (contratante) es bueno para la obra, independiente de si es malo o 
bueno para el constructor (contratista) 
 
• Se evita el conflicto de intereses sin enfrentarlo y manejarlo apropiadamente 
 
• En proyectos de índole público se trata de satisfacer las demandas del jefe de 
la entidad pública (gobernador o alcalde) y no se investiga a fondo sobre las 
verdaderas necesidades de la comunidad 
 
Esta situación genera incertidumbre y desasosiego en el control de los proyectos. 
Dicha problemática se podría presentar en cualquier proyecto de construcción, ya 
sea de carácter público o privado. En particular, los proyectos de infraestructura de 
carácter público demandan un exhaustivo control en la etapa de diseño (antes de 
la ejecución de la obra). Ya que en esta etapa se define el alcance del proyecto. El 
cual muchas veces se desarrolla sin la debida planeación y auscultación de las 
verdaderas necesidades de la comunidad, y en donde la interventoría se limita a 
seguir el plan de acción del político de turno. Tal problemática se pudo observar el 
año pasado, en las ejecuciones de los contratos 787 y 788 de 2009 (aún 
ejecutándose ambos), celebrados por la Gobernación de La Guajira y los cuales 
tenían como alcance los siguientes objetos:  
 
• Contrato 787 de 2009: Estudios Técnicos, Diseños, Construcciones Nuevas, 
Ampliaciones y Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva del Departamento 
de La Guajira.  
 
• Contrato 788 de 2009: Estudios Técnicos, Diseños, Construcciones Nuevas, 
Ampliaciones y Mejoramiento de la Infraestructura Turística del Departamento 
de La Guajira. 
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Los proyectos concebían inicialmente la ejecución de más de 50 escenarios 
deportivos (coliseos, canchas múltiples, estadios de fútbol, polideportivos) y más 
de 15 establecimientos turísticos; repartidos a lo largo y ancho del departamento 
de La Guajira. Por lo que al tener un alcance de dicha magnitud requerían de una 
planeación meticulosa que incluyera una investigación a fondo de las reales 
necesidades de la comunidad por parte de un ente externo a la entidad 
contratante. Por el contrario, el estudio y análisis preliminar del proyecto careció 
de dicha figura. Lo cual generó las siguientes consecuencias: 
 
• En cuanto a los proyectos de infraestructura turística, la etapa de diseño se 
extendió mucho y retrasó el inicio de las obras. La causa del retraso se debió a 
diversos factores como: demora en la expedición de las licencias ambientales y 
de construcción por considerarse inviables algunos de los proyectos turísticos, 
ya sea por su difícil acceso o por su cercanía a bocatomas de acueductos. 
 
• En cuanto a los proyectos de infraestructura deportiva se tuvo una presión 
excesiva por parte de la Gobernación de La Guajira (entidad contratante) para 
arrancar la ejecución de las obras a la máxima brevedad posible. La causa de 
tal presión fue que era el último año de gobierno de la administración, y por 
ende, necesitaban entregar las obras a tiempo. Por lo que la interventoría se 
vio obligada a aprobar los diseños de algunos de los escenarios deportivos 
para dar inicio a las obras. Más tarde se pudo evidenciar que los diseños 
presentaban muchas falencias, entorpeciendo el desarrollo normal de las 
obras. 
 
En términos generales, se podría afirmar que en los proyectos de construcción en 
Colombia (ya sean de carácter público o privado) se tiende a darle más 
importancia a la ejecución del proyecto como tal, relegando a un segundo plano la 
etapa previa a la construcción de los mismos.  
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1.1.1 Formulación del problema.  
 
• ¿En qué aspectos generales de la etapa previa a la construcción de proyectos 
de mayor cuantía del sector público debería participar la interventoría? 
 
• ¿Qué lineamientos generales debería implementar la interventoría como 
medida de control en la etapa previa a la construcción de proyectos de mayor 
cuantía en el sector público? 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo general. Elaborar una propuesta de lineamientos generales que 
incluya a la interventoría en la etapa previa a la construcción de proyectos de 
mayor cuantía en el sector público en Colombia. 
 
1.2.2 Objetivos específicos. 
 
• Identificar la necesidad del interventor en la etapa precontractual de proyectos 
de construcción de mayor cuantía en el sector público en Colombia 
 
• Proponer los lineamientos técnicos generales que debe aplicar la interventoría 
como medida de control en la etapa posterior a la etapa de diseño, justo antes 
de arrancar con la ejecución de las obras. 
 
• Establecer los lineamientos generales que debe tener en cuenta la 
interventoría en la etapa de diseño 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El ejercicio de la interventoría a proyectos de construcción, en su definición más 
simple, se concibe como un mecanismo de control que permite la mediación entre 
el contratista (quien ejecuta) y el cliente del proyecto (quien contrata), tratando de 
velar por los intereses de este último. En tal proceso la interventoría se asegurará 
de que el proyecto se ejecutará con todas las especificaciones técnicas, 
materiales adecuados, y dentro de presupuestos y cronogramas establecidos. 
Aunque dichos intereses son compartidos a la hora de hablar de proyectos de 
infraestructura públicos. Ya que el cliente final a fin de cuentas, será el usuario. 
Mientras las riendas de las entidades públicas (alcaldías, gobernaciones, etc.) 
cambian de administración periódicamente, la obra pública y el usuario quien la 
disfruta se mantienen en el tiempo. 
 
En otras palabras, los proyectos de infraestructura de carácter público deberían 
tener como premisa esencial la satisfacción tanto del cliente (entidad pública) 
como del usuario final, que en este caso correspondería a la comunidad en 
general. Sin embargo, es menester afirmar que es casi imposible dejar satisfechos 
a todas las personas interesadas e involucradas en un proyecto de tal magnitud. 
Puesto que al momento de planear el alcance de estos, los puntos de vista que 
resultan son muy variados. Es ahí donde la interventoría debe de hacer las veces 
de juez e impartir ecuanimidad, democratizando la toma de decisiones. Es decir, 
auscultar entre la comunidad y elegir el punto de vista más acorde con el 
desarrollo de la zona afectada por el proyecto. 
 
En contraste con lo analizado anteriormente, no se debe escatimar esfuerzos en 
desarrollar una interventoría técnica al detalle que permita ejercer válida y 
cabalmente las funciones asociadas al interventor. Lo cual sugiere el 
planteamiento de lineamientos generales que sirvan como material de consulta a 
los interventores en su ejercicio del control. Esto a sabiendas de que cada 
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proyecto de construcción es único e irrepetible. Por lo que los lineamientos  
propuestos se deben interpretar como una guía que hay que insertar, amoldar o 
acoplar a las necesidades específicas que se tengan. 
 
En forma indirecta, quizás el objetivo final que persigue esta tesis de grado, se 
fundamenta en la necesidad de cambiar la mentalidad del profesional interventor 
para que tome conciencia de que aquellas obras públicas a las que le ejerce 
control y supervisión diligentemente; tendrán como usuario y propietario final todo 
y cada uno de las ciudadanos. 
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2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 
 
2.1 GENERALIDADES Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INTERVENTORÍA 
 
“”Desde cuando empezaron a construirse obras de gran envergadura en la antigüedad, 
el hombre visualizó la necesidad de ejercer el control de calidad de las mismas. Es así, 
como desde la civilización Asirio-Caldea, se habla del famoso código del rey 
Hammurabi (1) (2200 A.C. aprox.), el cual contiene leyes bastante severas y justas 
sobre diferentes tópicos, en especial, en una de sus clausulas establecía lo siguiente: 
“Si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo no es fuerte, 
derrumbándose la casa, matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte”. Los 
fenicios tenían otra norma radical, similar a la expresada en el código de Hammurabi: 
“quien hiciera un producto defectuoso, sería castigado cortándole la mano” “”. (Vidal, 
2002) 
 
Exceptuando las duras y exageradas sanciones que se aplicaban en aquella 
época; de la misma manera se empezó a concebir desde el marco jurídico normas 
que reglamentaran, lo que hoy se conoce como interventoría de proyectos y obras. 
Como ya se expresó en el planteamiento del problema y en la justificación del 
presente escrito, la interventoría se define como un mecanismo de control que es 
utilizado en las diferentes etapas que componen un proyecto determinado. Cabe 
anotar que el término Interventoría aplicado a las obras civiles es un 
colombianismo que se ha hecho original, valga la redundancia, en el país. Ya que 
en otros países de habla hispana el ejercicio del control de obras civiles se define 
como una supervisión.  
 
Existen diversas definiciones del concepto de interventoría según el autor y la 
época en que haya sido concebido. Lo cual sugiere una evolución del concepto 
con el pasar de los años debido a la experiencia acumulada en el tema. Algunas 
definiciones son: 
 
• Bautista (1996) define la interventoría como el servicio que presta un 
profesional o una persona jurídica especializada en el control de la ejecución 
de proyectos arquitectónicos o de construcción. 
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• De acuerdo con Urdaneta (1998), la función de la interventoría es armonizar 
las relaciones entre la entidad contratante y el contratista para asegurar la 
calidad de la obra. 
 
• Jiménez (2007) resume y analiza las normas jurídicas, políticas y de derecho 
público que regulan el ejercicio de la interventoría desde el Decreto 150 de 
1983 hasta la Ley 1150 de 2007. Este autor define la interventoría como la 
actividad de control y vigilancia de un contrato estatal cuyo objetivo es verificar 
el cumplimiento integral de su objeto y de las obligaciones pactadas, 
contribuyendo a que las partes terminen exitosamente el contrato. 
 
• Sánchez (2007) esboza un cuadro comparativo de la interventoría en sus 
inicios y la actual:  
 
Tabla 1. Comparación del antes y el ahora de la Interventoría en Colombia. 
 
ANTES AHORA 
La práctica profesional y la concepción de la 
Interventoría también han evolucionado en 
estos cincuenta años. En los primeros se 
concibe al Interventor como un delegado de 
la entidad contratante, encargado de hacer 
cumplir al pie de la letra el contrato 
celebrado y defender los intereses de esta 
entidad aún asumiendo posiciones muchas 
veces injustas e inequitativas y en algunos 
casos, llevando a la quiebra a los 
contratistas, con la consiguiente demora en 
la terminación de las obras. Era entonces el 
Hoy se concibe la Interventoría 
como una actividad profesional que 
asesora a las partes, sirve de 
mediador, concilia intereses 
buscando la equidad, apoya 
técnica y administrativamente al 
contratista para evitar errores y 
tiene como objetivo que la obra se 
realice en condiciones óptimas de 
calidad, costo y plazo. No es el 
enemigo del contratista, sino un 
colaborador en el buen suceso de 
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ANTES AHORA 
Interventor, un fiscal a veces implacable a la 
caza de los errores para señalarlos por 
escrito, exigiendo su corrección o aplicando 
las penalizaciones establecidas en el 
contrato. 
la obra, sin concesiones, pero 
también sin exigencias exageradas 
e injustas. 
 
Fuente: SÁNCHEZ, J. (2007). Gestión organizativa en el proceso edificatorio: regulación de la 
interventoría de proyectos en Colombia. En: Tesis doctoral. Formulación del tema. 1-131.  
 
2.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE INTERVENTORÍA EN COLOMBIA 
 
“La literatura sobre la interventoría en Colombia no es abundante y tiene un 
marcado perfil jurídico” (Gorbaneff, 2011). Cabe anotar que la mayoría de los 
escritos acerca del tema contienen un profundo empirismo. Dicha literatura 
disponible se podría dividir en dos grupos: 
 
• Literatura empírica: manuales, tesis de grado, guias y libros de diversos 
autores.  
• Literatura investigativa 
 
Antes de abarcar la literatura del tema se esbozará los antecedentes jurídicos 
(normas y leyes) que posee la interventoría en Colombia. 
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2.2.1 Antecedentes jurídicos. La figura de la interventoría se menciona por vez 
primera en el Decreto 1050 de 1955 (art. 273). Este concepto se desarrolla en el 
Decreto 150 de 1976:  
“La entidad contratante verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y 
actividades de los contratistas por medio de un interventor, que podrá ser funcionario 
suyo. También se podrá contratar la interventoría con personas naturales o jurídicas 
especializadas que posean experiencia en la materia y que estén registradas, 
clasificadas y calificadas como tales. El funcionario que ejerza la interventoría deberá 
ser ingeniero o arquitecto matriculado, con experiencia profesional en construcción o 
en interventoría no menor de tres años en obras de naturaleza y especificaciones 
comparables” (art. 96). (Gorbaneff, 2011). 
 
Posteriormente surgieron algunas normativas en donde la interventoría es tratada 
de forma incipiente, como es el caso de: 
 
• El Decreto 2090 de 1989. “Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios 
para los trabajos de arquitectura.”  
 
• La Ley 80 de 1993: “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública”. Y sus Decretos Reglamentarios. 
 
• La Ley 400 de 1997: “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones 
Sismo Resistentes”. 
 
• La Ley 435 de 1998:  
 
“Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de arquitectura y sus profesiones 
auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones 
auxiliares, se dicta el código de ética profesional, se establece el régimen disciplinario 
para estas profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y 
Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y 
otras disposiciones”. 
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• La Ley 842 de 2003: “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de 
la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se 
adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”.  
 
Siendo el Decreto 2090 de 1989 y la Ley 400 de 1997, las de mayor relevancia. 
Puesto que en ellas se define la interventoría y se determina cuales son las 
labores de la misma y los profesionales que se pueden desempeñar como tal. 
Aunque hay que reconocer que, en general, la normativa en Colombia no es clara 
y precisa en cuanto a la aplicación de la interventoría. 
 
2.2.2 Literatura empírica. En este tipo de literatura, como su nombre lo indica, las 
ideas y conceptos sobre interventoría se basan en la experiencia acumulada de 
sus autores y de adaptaciones entre sí, careciendo de un soporte en el campo de 
la investigación. Algunas de estas obras son: 
 
2.2.2.1 Manuales y Guías. 
 
• “Manual Guía de Interventoría de Obra”, elaborado por José Alvaro Maldonado 
Contreras y publicado en el 2000  
 
• “Manual de interventoría obra pública”, elaborado por el equipo de trabajo 
técnico del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 2010 
 
• En algunas alcaldías han optado por crear sus propios manuales de consulta 
como en Medellín con el “Manual de Interventoría del Municipio de Medellín” 
publicado en el año del 2005. En los municipios de Miranda (Cauca), 
Villavicencio (Meta), Baraya (Huila) y Yaguará (Huila), publicaron sus manuales 
de interventoría entre los años 2008 y 2010. 
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• “Guía práctica para el manejo e interventoría de obras civiles bajo el esquema 
de gestión de la calidad” por María Marín, Luis Vélez, Marcela Morales y Oscar 
Martínez. 2006 
 
2.2.2.2 Tesis de grado. 
 
• “Manual de interventoría para la secretaría de obras públicas de Ciudad 
Bolívar”, por Luis Ortiz y John Ortiz. Publicado en 2009 
 
• “Modelo de un sistema de gestión integral para la prestación del servicio de 
interventoría en la construcción de obras”, por Carlos Viana y Jaime Aristizabal. 
Publicado en 2007 
 
• “Manual de procedimientos teórico-práctico de interventoría técnico-
administrativa con énfasis en edificaciones”, por Jaime Díaz y Jaime Laverde. 
Publicado en 1998 
 
2.2.2.3 Obras o Libros relacionados. 
 
• “Interventoría de proyectos públicos”, por Manuel Jiménez en 2007 
 
• “Interventoría de edificaciones”, por Heriberto Vidal Vanegas. Publicado en el 
2002 
 
• “Interventoría de la obra pública”, por Germán Urdaneta en 1998 
 
• “La interventoría y el control integral”, por Miguel Bautista. Publicado en 1996 
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• “Control integral de la edificación Vol.2”, por Germán Puyana Garcia. 2nda 
edición, 1996 
 
• “Notas sobre interventoría”, por Horacio Londoño Vallejo. Publicado en 1993 
 
2.2.3 Literatura investigativa. En este tipo de literatura se tiene una tesis doctoral 
titulada “Gestión organizativa en el proceso edificatorio: regulación de la 
interventoría de proyectos en Colombia”, elaborada por el arquitecto Julio Cesar 
Sánchez Henao y publicada en el 2007. Sánchez plantea la necesidad de la 
formulación de estudios de posgrado y la redacción de un proyecto de normativa 
que regule la profesión del Interventor en Colombia y el oficio como tal. 
 
2.3 ESTADO DEL ARTE 
 
En la actualidad la aplicación de la interventoría a proyectos del sector público en 
Colombia se ha masificado considerablemente. Es común observar que todo 
proyecto por pequeño que sea contempla en su concepción asignar el ejercicio del 
control del proyecto a un ente externo que deberá responder antes, durante y 
después de la ejecución del proyecto. En contraste con lo anterior, se puede 
evidenciar que no se ha avanzado lo suficiente en cuanto a definir una normativa 
que reglamente de forma generalizada el rol del interventor. Existen diversos 
manuales y guías que abordan los diferentes aspectos que caracterizan a la 
interventoría, a partir de la experiencia recopilada de sus autores y de 
adaptaciones de otras. En términos generales, el conocimiento recopilado en el 
campo de la interventoría se centra en la etapa de construcción como tal. Tratando 
de forma incipiente lo concerniente a la etapa previa a la construcción. Por lo que 
hoy en día se vislumbra la necesidad de aportar mucho más en dicha faceta. 
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Por otro lado, es notable observar el avance desde la academia en formar 
interventores competentes con la apertura en los últimos años de distintos 
programas de posgrado en diversas universidades del país: 
• Universidad de Medellín. “Especialización en Interventoría de Obras Civiles” 
 
• Universidad Nacional de Colombia. “Especialización en Interventoría de 
Proyectos y  Obras” 
 
• Universidad Pontificia Bolivariana. “Especialización en Gerencia e Interventoría 
de Obras Civiles” 
 
• Corporación Universitaria de la Costa CUC. “Especialización en Interventoría 
de Proyectos y Obras Civiles”. 
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3. ALCANCE Y LIMITACIONES DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
PROPUESTOS 
 
Los lineamientos generales propuestos abarcan la etapa previa a la construcción 
de los proyectos de mayor cuantía del sector público en Colombia., y se refieren 
tanto a los parámetros en los que se debería tener en cuenta la interventoría como 
a los parámetros para desarrollar planes de control previo a la construcción de 
dichos proyectos. Entendiéndose como proyectos de mayor cuantía, aquellos que 
cuentan con un valor estimado superior a los 1000 SMMLV (Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes) y son adjudicados bajo la modalidad de contratación 
por Licitación Pública. Estos se agrupan en tres etapas que conforman la etapa 
previa a la construcción: 
 
3.1 LINEAMIENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
En términos generales, en Colombia esta etapa inicia desde el mismo momento en 
que se empieza a concebir los proyectos hasta dar como resultado una 
convocatoria pública por medio de un pliego de condiciones tanto para escoger al 
contratista como a la interventoría. Es habitual que la figura de la interventoría no 
sea partícipe de dichos estudios y sea la entidad pública (contratante) quien 
decida la viabilidad de los proyectos según el criterio de sus funcionarios y los 
intereses de sus dirigentes. Aunque en algunas ocasiones la entidad pública 
contrata a una firma consultora que la asesore en dichos estudios. Y es a esta 
consultoría que se le podría tratar como a un tercero ajeno al contratante, y por 
ende, una especie de interventoría que asesorará de manera imparcial y objetiva 
en esta importante etapa precontractual. En el presente documento se propone 
que la interventoría haga parte de lineamientos como: estudio de impacto 
ambiental, estudio de impacto socio económico, proceso de tramitación de 
licencias ambientales y urbanísticas, y adquisición y legalización de predios. 
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3.2 LINEAMIENTOS EN LA ETAPA DE DISEÑO 
 
Esta etapa comprende todos los diseños (arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitarios, etc.), estudios de suelos y levantamiento topográfico del proyecto 
en cuestión. Dando como resultado la propuesta de un cronograma de actividades 
y un presupuesto a desarrollar. Todo lo anterior será supervisado y aprobado por 
la interventoría. En el presente documento se enlistan los diferentes estudios y 
diseños que se deben solicitar en general, para los proyectos más representativos 
en el sector público, como edificaciones, viales y de saneamiento básico 
 
3.3 LINEAMIENTOS EN LA ETAPA POSTERIOR AL DISEÑO 
 
Luego de ser aprobado los diseños, cronograma y presupuesto definitivos del 
proyecto se procede a firmar el acta de inicio para el arranque de la construcción 
del proyecto como tal. Es en este instante en el que la interventoría como 
colaborador y supervisor designado de la obra, debería implementar una 
estrategia oportuna, apropiada y adecuada para el ejercicio de su control, en 
conjunto con el contratista. Dicha estrategia se propone que se extienda más allá 
del inicio oficial de la construcción de la obra, abarcando hasta un 10% de la 
duración contractual de la obra. Es decir, que si la obra posee una duración 
contractual de cinco meses (150 días) se dispondría de los primeros 15 días (10%) 
para implementar los lineamientos propuestos en el presente documento. En esta 
etapa se procede a establecer los planes de control tanto para las actividades a 
desarrollar como para los materiales a utilizar por medio de listas de chequeos que 
permitan una mayor eficiencia y confiabilidad al control general del proyecto. 
Además se propone definir un plan de muestreo para los ensayos de laboratorio 
con el fin de ejercer un control de calidad de materiales en forma minuciosa y 
efectiva. Los materiales pueden ser concretos, morteros, unidades de 
mampostería, acero de refuerzo, entre otros.  
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4. DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PROPUESTOS PARA 
INCLUIR A LA INTERVENTORÍA EN LA ETAPA PREVIA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS DE MAYOR CUANTÍA 
 
En términos generales, todo proyecto de carácter público debe ser planeado en la 
etapa previa a la construcción, de tal forma que se puedan aprovechar al máximo 
los recursos disponibles. En especial aquellos cuya inversión es considerable, y 
que por ende, aportan mayores beneficios sociales. Dicha planeación abarca 
aspectos de tipo financiero, técnico y social; los cuales permitirán que el proyecto 
resultante sea el más viable desde el punto de vista económico, técnico, ecológico 
y operativo. Además, es indispensable que en la etapa previa a la construcción se 
defina la programación y el presupuesto del proyecto considerando todas las 
acciones a realizar para evitar en lo posible desviaciones en calidad, costos y 
tiempo del proyecto a ejecutar. Es ahí, donde la entidad contratante delega la 
responsabilidad del control y supervisión a un tercero conocido comúnmente en 
Colombia como la interventoría. En el presente documento se plantean diversos 
lineamientos generales, tanto para incluir a la interventoría en la etapa 
precontractual de proyectos de mayor cuantía y de carácter público en Colombia, 
como para desarrollar planes de control previo a la construcción de dichos 
proyectos. Entendiéndose como proyectos de mayor cuantía, aquellos que 
cuentan con un valor estimado superior a los 1.000 SMMLV (Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes) y son adjudicados bajo la modalidad de contratación 
por Licitación Pública. Los lineamientos generales propuestos se agrupan en tres 
etapas: 
 
• Etapa precontractual 
• Etapa de diseño 
• Etapa posterior al diseño 
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A continuación se muestra un esquema de la situación actual de la etapa previa a 
la construcción de proyectos públicos de mayor cuantía en Colombia: 
 
Tabla 2. Esquema actual de la etapa previa a la construcción de proyectos 
públicos de mayor cuantía en Colombia. 
 
PARTICIPANTES DEL PROCESO 
Etapa precontractual Etapa de Diseño 
Entidad Pública Contratante 
Entidad Pública Contratante 
Contratista 
Interventoría (opcional) 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
En el siguiente esquema se muestra la propuesta para la etapa previa a la 
construcción de proyectos públicos de mayor cuantía en Colombia, con el 
acompañamiento permanente de la Interventoría: 
 
Tabla 3. Esquema propuesto en el presente documento para la etapa previa a 
la construcción de proyectos públicos de mayor cuantía en Colombia. 
 
PARTICIPANTES DEL PROCESO 
Etapa precontractual Etapa de Diseño Etapa Posterior al Diseño 
Entidad Pública 
Contratante 
Entidad Pública Contratante Entidad Pública Contratante 
Interventoría 
Contratista Contratista 
Interventoría Interventoría 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
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4.1 ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
En Colombia es común que la figura de la interventoría no sea partícipe de dicha 
etapa y sea la entidad pública (contratante) quien decida la viabilidad de los 
proyectos en forma unilateral, bien sea por el aporte de sus funcionarios internos o 
según los intereses de sus dirigentes. Siendo esta última alternativa la que más 
peso tiene desafortunadamente. Por medio del presente escrito se pretende 
justificar la participación de la interventoría en algunos lineamientos de esta vital 
etapa como una asesoría adicional a los diversos departamentos de gestión y 
control que tenga la entidad pública. 
 
4.1.1 Justificación para proponer que la interventoría haga parte de la etapa 
precontractual en los proyectos de mayor cuantía de carácter público en 
Colombia. 
 
Nota Aclaratoria: Entendiéndose como proyectos de mayor cuantía, aquellos que 
cuentan con un valor estimado superior a los 1000 SMMLV (Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes) y son adjudicados bajo la modalidad de contratación 
por Licitación Pública 
 
“La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, 
determina en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o 
de los contratos que se suscriban” (Cuellar, 2010). Adicionalmente, las decisiones 
que se tomen a la ligera en dicha etapa podrían afectar la ejecución del proyecto 
en términos de costos y tiempo; provocando pérdidas económicas y sociales para 
todas las partes involucradas (contratante, contratista, interventoría y comunidad). 
Con el presente modelo se propone que la interventoría sea partícipe de esta 
importante etapa de planeación, en la medida que pueda asesorar con su vasta 
experiencia en proyectos de construcción y ayude a que la entidad contratante 
tome las decisiones adecuadas al respecto.  
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Se podría afirmar que mientras más complejo sea el proyecto más relevancia 
tendrá que la entidad pública contrate a una firma consultora dedicada a la 
interventoría.  
 
En una entidad pública como una alcaldía o una gobernación se presentan las 
siguientes situaciones en común: 
 
• Un dirigente quien posee la última palabra y quien aprueba las decisiones más 
importantes 
 
• Un variado y extenso campo de acción: educación, salud, deportes y 
recreación, cultura, planeación y desarrollo territorial, agricultura, etc. Si bien 
dichos sectores tienen al frente a un secretario designado por el dirigente 
(alcalde o gobernador), todos deben rendirle cuenta al siempre ocupado y 
agobiado señor dirigente. 
 
• Cambios de administración periódicos inferiores a cinco años 
 
A modo de ejemplo, en el presente documento se trae a colación lo acontecido en 
los Contratos 787 y 788 de 2009, celebrados por la Gobernación de La Guajira y 
que contaban con un valor superior a los 1000 SMMLV (Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes). Los cuales tenían como alcance los siguientes 
objetos:  
 
• Contrato 787 de 2009: Estudios Técnicos, Diseños, Construcciones Nuevas, 
Ampliaciones y Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva del Departamento 
de La Guajira.  
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• Contrato 788 de 2009: Estudios Técnicos, Diseños, Construcciones Nuevas, 
Ampliaciones y Mejoramiento de la Infraestructura Turística del Departamento 
de La Guajira. 
 
La planeación de dichos contratos se realizó en dos etapas: 
 
• Etapa precontractual: Se desarrollaron planes de infraestructura tanto 
deportivo como turístico en los que se identificaban y priorizaban las 
intervenciones requeridas. Los pliegos de condiciones, objetos y alcances de 
ambos contratos fueron desarrollados por funcionarios de la Gobernación de 
La Guajira. Los proyectos concebían inicialmente la intervención de más de 50 
escenarios deportivos (coliseos, canchas múltiples, estadios de fútbol, 
polideportivos) y más de 15 establecimientos turísticos; repartidos a lo largo y 
ancho del departamento de La Guajira. Al tener semejante variedad en el 
objeto y el alcance de ambos contratos, no se realizó un análisis a fondo en 
asuntos como la adquisición y legalización de predios y la factibilidad social y 
ambiental de las intervenciones propuestas. Y tal como ocurre en la mayoría 
de las veces en Colombia, esta etapa contractual se hizo sin la participación de 
una interventoría, teniendo como figura unilateral para la toma de decisiones a 
la misma entidad contratante. Luego de haberse adjudicado los contratos de 
obra, se procedió a adjudicar el contrato de interventoría respectivo, para dar 
inicio a la etapa de diseño. 
 
• Etapa de diseño (contractual): Tradicionalmente en Colombia, es en esta 
etapa en la que aparecen el ejecutor del contrato (Contratista) y la 
Interventoría. En este periodo de tiempo el Contratista procedió a realizar los 
diseños y estudios técnicos pertinentes antes de arrancar la etapa de 
construcción. Mientras la Interventoría hacia lo propio en cuanto a la revisión y 
aprobación de los mismos. Sin embargo, como en la etapa precontractual no 
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se tuvo en cuenta la factibilidad en el trámite de licencias y la adquisición y 
legalización de predios para algunas de las intervenciones, en los informes de 
Interventoría presentados, en el apartado de “Inconvenientes Presentados” se 
reportaba lo siguiente: 
 
 Contrato 788 de 2009 (Infraestructura Turística):  
 
“…Durante el desarrollo del contrato, la Interventoría se ha encontrado con dificultades 
asociadas con las administraciones municipales en cuanto a la legalidad de los predios, 
en algunos casos donde no existe en el plan el rubro de diseño, se comprometieron a 
entregarlos, lo cual generan atrasos en los estudios realizados por el contratista ya que 
no se le ha dado cumplimiento… Así mismo, los proyectos de TURISMO independiente a 
los trámites normales, deben cumplir con normas ambientales para su implantación, 
manejadas estas acorde con CORPOGUAJIRA y/o DIMAR (entidades ambientales) 
según el caso, presentándose en algunos casos incidencias que no permiten la 
intervención de algunos de los lugares escogidos, generando atrasos en el proceso, toda 
vez que se deben definir su reubicación y en algunos casos su alcance… Todo lo anterior 
ha traído atrasos para el contratista y la interventoría en la etapa de estudios y diseños, al 
no poder entregar y a su vez revisar los diseños correspondientes a dicha etapa”. 
(Consorcio Regalías 2009, 2010). 
 
A continuación se relaciona por municipio, los problemas presentados y las 
gestiones realizadas, buscando la solución de los mismos: 
 
Tabla 4. Resumen de los proyectos de Infraestructura Turística que 
componen el Contrato 788 de 2009.  
 
Municipio Proyecto Inconveniente presentado Gestión 
realizada 
Maicao 
Parador 
Turístico 
Cuatro Vías 
El Plan de Infraestructura 
Turística (etapa precontractual) 
no contempla el rubro de este 
diseño los cuales son 
responsabilidad del municipio. 
Diseñado por 
Cerrejón 
Dibulla 
Intervención 
en la Boca 
de Dibulla 
La DIMAR para la aprobación 
de los permisos de concesión 
solicita la restitución de predios 
ocupados ilegalmente. Así 
mismo se cataloga como zona 
de humedal inundable. El Plan 
de Infraestructura Turística 
Se espera 
solución por 
parte de la 
administración 
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Municipio Proyecto Inconveniente presentado Gestión 
realizada 
(etapa precontractual) no 
contempla el rubro de este 
diseño, los cuales son 
responsabilidad del municipio. 
Manaure 
Camellón 
de Manaure 
El Plan de Infraestructura 
Turística (etapa precontractual) 
no contempla el rubro de este 
diseño, los cuales son 
responsabilidad del municipio. 
Solicitados, no 
entregados 
Recuperaci
ón de 
Kioscos en 
las Playas 
de Manaure 
El Plan de Infraestructura 
Turística (etapa precontractual) 
no contempla el rubro de este 
diseño, los cuales son 
responsabilidad del municipio. 
Solicitados, no 
entregados 
Intervención 
Playas de 
Mayapo 
No existe Plan de 
Ordenamiento Territorial. La 
DIMAR para la aprobación de 
los permisos de concesión 
solicita la restitución de predios 
ocupados ilegalmente. 
Plan parcial de 
ordenamiento 
territorial 
Uribía 
Poportin 
posadas 
turísticas 
Están asignadas a particulares 
de la comunidad, siendo estas 
habitadas por indígenas, sin 
prestar uso turístico 
Se proyecta el 
rubro para Punta 
Gallinas 
Malecón 
Turístico 
Puerto 
Estrella 
El Plan de Infraestructura 
Turística (etapa precontractual) 
no contempla el rubro de este 
diseño, los cuales son 
responsabilidad del municipio. 
Solicitados, no 
entregados 
Hato Nuevo El Pozo Balneario 
Localizado al lado de la 
bocatoma del acueducto 
municipal 
La administración 
propone cambio 
de rubro para 
Lomamatos 
Barrancas 
Pozo Hondo 
Balneario 
Localizado al lado de la 
bocatoma del acueducto 
municipal 
La administración 
solicitó cambio 
de rubro para el 
malecón del rio 
rancherías y 
balneario 
Guanábano 
La cueva de 
San Pedro 
Localizada en lejanías del 
perímetro urbano, limites y área 
La administración 
solicitó cambio 
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Municipio Proyecto Inconveniente presentado Gestión 
realizada 
Balneario del municipio de Fonseca, zona 
con riesgo de orden público y 
vía de acceso en mal estado 
de rubro para el 
balneario el 
Desafío 
El Molino La Ollita Balneario 
Localizado al lado de la 
bocatoma del acueducto 
municipal 
La administración 
solicitó cambio 
de rubro para el 
balneario en la 
asequia el 
Pueblo 
Urumita 
Parador 
Turístico La 
Olla de 
Adon 
Poco caudal, se seca en verano 
Se espera 
propuesta de la 
administración 
municipal 
 
Fuente: Extraído del Informe de Interventoría Técnica No. 1 del contrato en referencia (2010). 
 
En términos generales, el Contrato 788 de 2009 (Infraestructura Turística) 
presentó en su etapa de diseño (contractual) las siguientes inconsistencias: 
 
• Ocupación ilegal de algunos predios que generaba la solicitud por parte de la 
DIMAR (entidad ambiental) de la restitución de los mismos para hacer efectivos 
los permisos de concesión. 
 
• Demoras en la expedición de licencias ambientales y de construcción por 
considerarse inviables algunos de los proyectos turísticos, ya sea por su difícil 
acceso o por su cercanía a bocatomas de acueductos municipales. 
 
• El Plan de Infraestructura Turística (etapa precontractual) no contemplaba el 
rubro de varios diseños. Lo que ocasionaba demoras al esperar que el 
municipio de turno respondiera por el costo de tales diseños 
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 Contrato 787 de 2009 (Infraestructura Deportiva):  
 
“… Durante el desarrollo del contrato, la Interventoría se ha encontrado con dificultades 
asociadas con las administraciones municipales, las cuales en algunos casos se 
comprometieron a entregar diseños con los cuales estas contaban y no han sido 
suministrados al contratista, generando demoras en la etapa de estudios y diseños. 
Asociado a lo anterior tenemos la indefinición de los lotes para implantar los proyectos, lo 
cual ocasiona retrasos en la entrega de los diseños, toda vez, que el contratista no puede 
seguir adelante con los mismos hasta tanto no se cuente con el terreno respectivo.  Todo 
lo anterior, ha afectado el avance del contratista y la interventoría en la etapa de estudios 
y diseños, al no poder entregar y a su vez revisar los diseños correspondientes a dicha 
etapa”. (Consorcio Regalías 2009, 2010). 
 
A continuación se relaciona por municipio, los problemas presentados y las 
gestiones realizadas, buscando la solución de los mismos: 
 
Tabla 5. Resumen de los proyectos de Infraestructura Deportiva que 
componen el Contrato 787 de 2009.  
 
Municipio Proyecto Observaciones 
RIOHACHA 
Estadio de Softbol y 
Adecuación de Coliseo 
Cubierto 
En trámite licencia de 
construcción. 
Estadio de Futbol Federico 
Serrano Soto 
Se requiere soportes de 
titularidad del predio para 
continuar trámite de licencias. 
Estadio de Futbol El Salaito Se requiere la adquisición de lotes contiguos a la cancha. 
Estadio de Futbol Luis Eduardo 
Cuellar 
Se requiere soportes de 
titularidad del predio para 
continuar trámite de licencias. 
Cancha de Futbol Barrios: 
Nazareth, 31 de Octubre y 
Coquivacoa 
El lote destinado para el proyecto 
presenta problema de invasión. 
Canchas Polideportivas y de 
Futbol en Corregimientos 
Se requiere definir situación de 
corregimientos que figuran como 
inspecciones de policía. 
 
Cancha de Futbol en 
Camarones 
DIBULLA Cancha de Futbol y Const. De Coliseo Menor en Mingueo 
La alcaldía informa que el predio 
para el coliseo es de invasión. 
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Municipio Proyecto Observaciones 
Cancha de Futbol y 
Polideportiva de La Punta 
Parte del predio es propiedad 
privada y se encuentra en 
proceso de sucesión. 
Adecuación Cancha de Futbol y 
Const. Cancha Polideportiva de 
Palomino 
Lote destinado para el proyecto 
es de propiedad privada 
HATONUEVO Construcción Polideportivo Hatonuevo 
Alcaldía no ha definido el sitio 
donde se ejecutara el proyecto. 
ALBANIA 
Construcción de Coliseo Menor 
de Cuestecitas Alcaldía no ha definido predios 
para los proyectos. Cancha de Futbol Los 
Remedios 
URIBIA Construcción Polideportivo de Uribia 
Alcaldía no ha definido el sitio 
donde se realizará el proyecto. 
 
Fuente: Extraído del Informe de Interventoría Técnica No. 1 del contrato en referencia (2010). 
 
En términos generales, el Contrato 787 de 2009 (Infraestructura Deportiva) 
presentó en su etapa de diseño (contractual) las siguientes inconsistencias: 
 
• Problemas en la adquisición y legalización de los predios para continuar con 
los trámites de las licencias respectivas. 
 
• Lo anterior, causó demoras en la definición de los sitios donde se realizarían 
los proyectos para dar inicio a la etapa de diseños como tal. 
 
 Análisis de inconsistencias:  
 
Al analizar los inconvenientes presentados en ambos contratos, se puede 
evidenciar que son ajenos a la naturaleza de la etapa de diseño como tal (etapa 
contractual) y son producto de la mala planificación que precedió a la concepción 
de los contratos. Esta etapa se vio entorpecida por detalles que pudo haberse 
evitados o solucionados con anterioridad en la etapa precontractual. Detalles que 
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a la postre generaron que la etapa de diseño se prolongara mucho más de lo 
presupuestado, y por ende, retrasaron irremediablemente el inicio de la etapa de 
construcción de las obras. 
 
Ejemplos de mala planeación en la etapa previa a la construcción como éstos, 
abundan en los proyectos de carácter público en Colombia en general, al carecer 
la entidad contratante de una interventoría que lo asesore en la concepción de los 
proyectos. Sin ir demasiado lejos, actualmente se encuentra en ejecución el 
Contrato OP 02-2012, celebrado por la alcaldía municipal de Liborina (Antioquia), 
y que tiene por objeto la construcción de pisos en baldosa para dos coliseos en el 
municipio de Liborina. El proyecto contemplaba en el pliego de condiciones y en la 
convocatoria pública las siguientes actividades básicas contractuales: 
 
• Instalación de piso en baldosa de grano 
• Pulida y brillada de piso 
• Demarcación de placa polideportiva (Microfútbol, Baloncesto y Voleibol 
 
Luego de adjudicarse los contratos casi al mismo tiempo (al Contratista y a la 
Interventoría), y de firmarse inmediatamente el acta de inicio, la Interventoría se 
percató de una actividad que no debió haber pasado desapercibida en la etapa 
precontractual, debido al encadenamiento de esta con la naturaleza del proyecto. 
Dicha actividad fue:  
 
• Desmonte e instalación de porterías integradas existentes para colocación de 
baldosas. 
 
Esta ligereza se calificaría como insignificante por el costo adicional tan 
paupérrimo que generaría en el presupuesto del contrato. Pero una ligereza como 
esta se repite a diario en los proyectos del sector público en Colombia de gran 
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complejidad y de enorme cuantía. En los cuales, dicha ligereza se ve reflejada en 
pérdidas económicas cuantiosas e irreversibles. Y es que mientras más costoso 
sea el proyecto en cuestión, este exigirá mucho más control y planificación antes 
de publicar los benditos pliegos de condiciones para ser adjudicado.  
 
Todos estos ejemplos planteados, sugieren la necesidad de buscar la manera de 
contratar a una empresa consultora (ajena a la entidad pública) que haga las 
veces de interventoría y realice un acompañamiento a la entidad contratante en la 
planeación de proyectos de mayor cuantía, al momento de realizar los estudios 
previos e inicie la elaboración del pliego de condiciones en la etapa precontractual. 
De este modo, la etapa de diseño (contractual) no se vería afectada y se reduciría 
notablemente el retraso tanto de esta como de la etapa de construcción. Además 
de minimizar las modificaciones al presupuesto contractual, al realizar una 
exhaustiva y cuidadosa planeación precontractual con la interventoría a bordo. 
 
4.1.2 Criterios para el proceso de selección de la interventoría en la etapa 
precontractual. En el presente documento se propone la adición de la 
interventoría en la etapa precontractual  de proyectos de mayor cuantía en el 
sector público, una vez se hayan realizado los estudios de prefactibilidad y 
factibilidad de los proyectos. Como ya se pudo evidenciar en el estudio de caso 
planteado anteriormente (Contratos 787 y 788 de 2009), la participación de un 
particular (sea persona natural o jurídica) ajeno a la entidad contratante en la 
etapa precontractual se justifica debido a la diversidad y extensión de los objetos y 
alcances que caracterizan a este tipo de proyectos ambiciosos, por así decirlo. 
 
A continuación algunos parámetros a tener en cuenta: 
 
• La Interventoría a escoger debe poseer un conocimiento altamente 
especializado, sino el mejor del mercado, en cuanto al tipo de proyecto que se 
pretenda elaborar. Esto con el fin de aprovechar la sapiencia acumulada en 
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proyectos anteriores y así planificar el proyecto de tal forma que se prevengan 
los errores cometidos en el pasado. 
 
• Obviamente, las condiciones contractuales serán muy diferentes a las que se 
manejan normalmente debido a que a estas alturas aún no aparece en escena 
el Contratista, ni mucho menos se tiene la certeza de si el proyecto 
efectivamente se va a convertir en una realidad. Por lo que su accionar se 
limitará a asesorar a la entidad contratante emitiendo su concepto forjado por 
su vasta experiencia en el tema en cuestión. 
 
• Los honorarios serían pactados acorde con la magnitud del proyecto. 
 
• No necesariamente, la Interventoría que se va a contratar para esta fase 
precontractual, será la que continuará en las siguientes etapas. 
 
4.1.3 Lineamientos de la etapa precontractual. La etapa precontractual se 
caracteriza por no tener un tiempo definido. Debido a lo incierto y engorroso que 
puede ser un proceso de contratación de obra pública para proyectos de mayor 
cuantía, no sería posible que la interventoría haga parte del proceso 
precontractual en su totalidad. Por lo que se propone el acompañamiento de la 
interventoría en los siguientes lineamientos específicos: 
 
• Estudio de impacto ambiental 
• Estudio de impacto socio económico 
• Proceso de tramitación de licencias ambientales y urbanísticas 
• Adquisición y legalización de predios 
 
4.1.3.1 Estudio de impacto ambiental.  La Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) define el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como: 
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“un instrumento de planificación ambiental para la toma de decisiones con respecto al 
desarrollo de acciones o proyectos, exigido por la autoridad ambiental con el 
propósito de definir las medidas de preservación, mitigación, control, corrección y 
compensación de los impactos y efectos ambientales de un proyecto, obra o 
actividad”. 
 
Tal vez el estudio más importante de un proyecto público de mayor cuantía es el 
de impacto ambiental. Debido a la magnitud de la transformación que genera en el 
entorno a nivel social, económico, político, jurídico, etc. Por lo que en el presente 
modelo se propone dos cosas: 
 
• Que la entidad contratante realice un estudio de impacto ambiental preliminar 
antes de iniciar la licitación pública para adjudicar los proyectos complejos 
(Entendiéndose como proyectos complejos, aquellos que cuentan con una 
enorme cuantía y un valor estimado superior a los 10000 SMMLV (Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes). 
 
• Que para dicho estudio preliminar, se cuente con la presencia de una 
interventoría especializada en el tipo de proyecto que se vaya a realizar. 
 
Se podría afirmar que en la actualidad el proyecto de mayor cuantía más 
representativo de la región que podría justificar lo anterior es el megaproyecto del 
Túnel de Oriente, el cual cuenta con un valor estimado de 850 mil millones de 
pesos. Dicho proyecto se ha visto envuelto en una controversia por carecer de 
estudios ambientales confiables. Lo cual en su momento truncó la ejecución de la 
obra. 
 
4.1.3.2 Estudio de impacto socioeconómico. Este estudio se desarrollaría 
paralelo al estudio de impacto ambiental, y en él se evaluará la relación costo-
beneficio del proyecto para la comunidad afectada. Esto debido a que la 
comunidad es el cliente o usuario final del proyecto a ejecutar. Por lo que la 
 41
interventoría tendrá que auscultar entre diferentes alternativas y determinar la 
viabilidad socioeconómica del proyecto. 
 
4.1.3.3 Proceso de tramitación de licencias ambientales y urbanísticas. Una 
vez se hayan realizado los estudios de impacto ambiental y socioeconómico con 
resultados satisfactorios, se puede dar luz verde para el inicio del proceso de 
contratación. En este lapso la entidad contratante debe arrancar simultáneamente 
con el proceso de tramitación de licencias tanto ambientales como urbanísticas, 
apoyados en la gestión por parte de la interventoría. 
 
Lo dispendioso de este proceso, lo cataloga como una de las causas más notorias 
en el retraso del inicio de las obras. Por lo que es menester adelantar dichos 
trámites en conjunto con el proceso de selección del contratista. 
 
4.1.3.4 Adquisición y legalización de predios. En este parámetro la 
interventoría debe realizar una investigación concienzuda de la situación real de 
los predios que serán parte del proyecto, con el objetivo de evitar futuras 
sorpresas de último momento que generen retrasos en la ejecución de la obra. Al 
igual que el lineamiento anterior Se propone iniciar esta gestión, una vez se 
tengan resultados satisfactorios en los estudios de impacto ambiental y 
socioeconómico 
 
4.2 ETAPA DE DISEÑO 
 
Una vez se haya adjudicado el proyecto al Contratista por Licitación Pública, y se 
haya seleccionado a la Interventoría del proyecto, se procede a arrancar con la 
etapa de diseño. 
 
En esta etapa el Contratista procede a elaborar los estudios y diseños 
correspondientes, los cuales serán debidamente revisados y aprobados por la 
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Interventoría. En el presente modelo se propone que la interventoría sea más 
participativa y haga acto de presencia al momento de los levantamientos 
topográficos y los estudios de suelos. Lo que sigue a continuación es una serie de 
lineamientos que fueron adaptados de la “Guía para la planeación, programación, 
presupuestación, adjudicación, ejecución y entrega – recepción de la obra pública 
contemplada en los programas de inversión de los municipios ramo 033: FISM Y 
FAFM (REFERENCIA DEL MANUAL DE FISCALIZACIÓN)”, del Estado de 
Veracruz, México. (Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 
2012). 
 
4.2.1 Lineamientos generales en la etapa de diseño. Los planos deben ser 
entregados en copia física y digital, tanto en vistas en planta como en elevación, 
cortes y otros. Así mismo se deben entregar planos isométricos, con listado 
completo de materiales a ser utilizados. Es importante resaltar que los planos 
deben mostrar en una escala un mayor grado de detalles y vistas de corte, que 
sean de rápida concepción, por los profesionales, supervisores y maestros de 
obra, lo que va a redundar en el avance de la obra sin que se presenten 
contratiempos en la misma. 
 
Se debe entregar por parte de los diseñadores las memorias de cálculo de cada 
diseño donde se refleja la concepción original y la aplicación detallada de normas, 
en cada actividad correspondiente, tanto mecánicas, eléctricas, civiles y 
arquitectónicas, a fin de tomar decisiones para efectuar cambios constructivos. 
 
Las memorias de cálculo serán como el documento de consulta más inmediato de 
las apreciaciones del diseñador y por lo tanto deben ser lo más explicito posible.  
La interventoría de obra deberá revisar las recomendaciones que el diseñador, si 
es del caso presenta sobre métodos constructivos, épocas del año para 
ejecutarlas, forma de acometer la labor para no alterar el funcionamiento de la 
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obras y verificar estas sugerencias para el proyecto en cuanto a la viabilidad 
económica. Datos sobre aspectos de equipos y mano de obra disponible en la 
región, dificultades de acceso o no, donde se va a efectuar la obra y otras 
necesarias para el buen desarrollo de las mismas. 
 
4.2.1.1 Ajuste de estudios y diseños. La interventoría en conjunto con el 
constructor debe proponer y coordinar de manera oportuna el ajuste a los diseños 
y planos generales, así como los detalles indispensables para la ejecución del 
proyecto. Las modificaciones surgidas, según su complejidad, deben ser 
coordinadas entre la interventoría y el contratista y demás consultores técnicos 
que hayan intervenido en los diseños, quienes deberán realizar los ajustes 
necesarios para la ejecución.  
 
Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones 
particulares del proyecto estén debida y completamente definidas. 
 
4.2.1.2 Estudios y diseños básicos. Los elementos que constituyen el proyecto 
de una obra dependen de su tipo, característicos y del monto, de manera que a 
continuación se relacionan los diseños de tipo genérico, no limitativos, y deberán 
ser considerados según las situaciones particulares de la obra: 
 
4.2.1.3 Planos arquitectónicos. Donde se plasman, entre otras cosas, la 
distribución espacial y las dimensiones de los diferentes elementos de la obra 
(plantas, niveles, fachadas, cortes, etc.). 
 
4.2.1.3.1 Planos de ingeniería. Los planos de ingeniería, donde se define y 
representa información sobre: 
 
• Topografía (planimetría y altimetría, etc.). 
• Mecánica de suelos 
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• Cimentaciones 
• Estructuras 
• Albañilería y acabados 
• Instalaciones eléctricas 
• Instalaciones hidrosanitarias 
• Instalaciones especiales 
• Acabados 
• Otros 
 
Adicionalmente la interventoría debe solicitar las siguientes especificaciones al 
Contratista: 
 
• Las memorias técnicas de cálculos: estructurales, de mecánica de suelos, 
eléctricos, hidrosanitarios, topográficos, etc. 
• Las especificaciones, normas y procedimientos de construcción. 
• El catálogo de conceptos  y los números generadores de cantidades de obra 
de presupuesto. 
• Los análisis  de precios unitarios. 
• El presupuesto de la obra por conceptos y partidas (presupuesto base). 
• El programa de ejecución física y financiera de la obra. 
• Los programas de utilización de recursos humanos, maquinaria y equipo y en 
su caso de suministro de materiales. 
 
4.2.2 Clasificación general de estudios y diseños según el tipo de proyecto. 
Existe una extensa gama de proyectos de mayor cuantía de carácter público. 
Debido a que en el presente documento se mantiene un enfoque general, a 
continuación se realiza una lista de los elementos que integran algunos de los 
proyectos de obras civiles más representativos como edificaciones, vías, 
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acueducto y alcantarillado. Aunque en principio son diferentes, el punto 
coincidente es que todos proporcionan información sobre los conceptos que 
intervienen en una obra. Tales como sus especificaciones y características, las 
cantidades de obra y los precios unitarios, entre otros. Los cuales conducen a la 
elaboración del presupuesto del proyecto y de la programación de tiempos de 
ejecución, utilización de maquinaria, equipo y mano de obra. 
 
4.2.2.1 Proyectos de edificación. Diseños elementales para el control de la 
interventoría en la etapa de diseño: 
 
• Planos topográficos. 
• Planos arquitectónicos (plantas, cortes, fachadas, detalles, etc). 
• Planos estructurales. 
• Planos de mecánica de suelos. 
• Planos geológicos. 
• Planos de instalaciones hidrosanitarias. 
• Planos eléctricos en alta y baja tensión. 
• Planos de aire acondicionado (si el proyecto lo requiere). 
• Plano de ascensores y/o elevadores. 
• Planos de redes de gas. 
• Planos de red contra incendio. 
• Memorias de cálculo: estructurales, mecánica de suelos, topográficos, de 
instalaciones, etc. 
• Especificaciones y normas de construcción. 
• Catalogo de conceptos y números generadores de presupuesto, tarjetas de 
precios unitarios. 
• Presupuesto de obra 
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• Programación de obra para las instalaciones: tiempo de ejecución, utilización 
de maquinaria y equipos, mano de obra y suministro de materiales. 
 
4.2.2.2 Proyectos de vías. Diseños elementales para el control de la interventoría 
en la etapa de diseño de vías: 
 
• Planos del proyecto geométrico: planta, perfil y secciones de construcción. 
• Memorias de cálculo: topográficos, trazos, nivelación y curva masa. 
• Estudios de geotecnia y de materiales pétreos. 
• Bancos de material, ubicación y características de los materiales. 
• Diseño de rasante, subrasante, base y carpeta. 
• Especificaciones y normas de construcción. 
• Catálogo de conceptos, numero generadores de presupuesto, tarjetas de 
precios unitarios, explosión de insumos. 
• Presupuesto de obra. 
• Programas de: ejecución de obra, utilización de maquinaria y equipo y mano de 
obra. 
 
4.2.2.3 Proyectos de acueducto. Diseños elementales para el control de la 
interventoría en la etapa de diseño de acueductos: 
 
 Fuente de abastecimiento: 
 
• Pozo profundo: 
 
 Estudio geofísico. 
 Registro eléctrico 
 Diseño de la estructura del pozo. 
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 Desarrollo y aforo (mínimo 72 horas). 
 Diseño de equipo para extracción. 
 Diseño de obra eléctrica complementaria. 
 
 Río (toma directa): 
• Aforo y calidad del agua: 
 
 Sistema por gravedad: Perfil topográfico. 
 
 Sistema por bombeo: Cálculo del equipo y proyecto de subestación eléctrica. 
 
• Línea de conducción 
• Levantamiento topográfico (planimetría y altimetría). 
• Cálculos para determinar diámetros y clase de tubería. 
• Válvulas expulsoras y desfogues de limpieza, estructuras para controlar 
golpe de ariete, diseño de atraques, etc. 
• Tanques de almacenamiento (Superficial o elevado): 
 
 Dimensionamiento (más de 100 m3 de capacidad requiere estudio de 
mecánica de suelos). 
 
 Cálculos hidrosanitarios de tanques, válvulas de control (llenado y vaciado) 
flotador. 
 
• Redes de distribución: 
 Diseño de la red 
 Levantamiento topográfico (planimetría y altimetría). 
 Cálculos para determinar diámetros y clase de tubería, cruceros y cajas para 
operación de válvulas. 
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 Cuantificación de usuarios potenciales para instalar una toma domiciliaria. 
 Determinación de hidrantes públicos. 
 Diseño de atraques. 
 
4.2.2.4 Proyectos de alcantarillado y saneamiento básico. Diseños 
elementales para el control de la interventoría en la etapa de diseño de 
alcantarillados: 
 
• Redes de distribución:  
 Levantamiento topográfico (planimetría y altimetría). 
 Diseño para determinar diámetros de tubería y ubicación de pozos. 
 
• Colectores y emisores: 
 Levantamiento topográfico (planimetría y altimetría). 
 Diseño para determinar diámetros de tubería y ubicación de pozos. 
 
• Punto final de vertido:  
 
 Ubicación del área donde se pueda verter el volumen de agua captada, sin 
perjudicar zonas verdes, propiedades, cuerpos de agua, etc., y en donde se 
pueda construir un sistema de tratamiento.  
 
• Saneamiento: 
 
 Levantamiento topográfico (perfiles y secciones del terreno dependiendo del 
tipo de tratamiento que se vaya a realizar). 
 
• Planta de tratamiento 
 
 Planos topográficos. 
 Planos arquitectónicos. 
 Planos estructurales. 
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 Planos de instalaciones. 
 Memorias de cálculo, especificaciones. 
 Estudios de subsuelo: geofísico, de mecánica de suelos. 
 Presupuesto: catalogo de conceptos, números generadores. 
 Impacto ambiental. 
 Estudios de área donde se vierta el agua tratada. 
 
Las plantas de tratamiento están construidas por áreas específicas donde se 
realizan determinadas funciones. Estas áreas son: 
 
• Pretratamiento. 
• Tratamiento Primario. 
• Tratamiento secundario. 
• Desinfección. 
• Digestión y secado de lodos. 
 
Las funciones que se realizan en esas áreas son, y que deben ser de 
conocimiento pleno por la interventoría de obra para su control: 
 
• Pretratamiento: Retención de los materiales gruesos como tierra y arena. 
 
• Tratamiento primario: Remoción del 45% de la materia orgánica, sólidos 
suspendidos y hasta un 95% de los sólidos sedimentables. 
 
• Tratamiento secundario: Remoción del 45% adicional de materia orgánica y 
sólidos suspendidos del afluente del tratamiento primario. 
 
• Desinfección: Pulimento final del afluente tratado. Es necesario realizar la 
desinfección en un estanque de contacto y otro de homogenización. 
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• Digestión y secado de lodos:  
 
 Lechos de secado: Secado de lodos digeridos en tres estanques de concreto 
y tabique. 
 
4.3  ETAPA POSTERIOR AL DISEÑO 
 
En la etapa posterior al diseño se propone que la interventoría desarrolle una serie 
de lineamientos en conjunto con el contratista, una vez se haya aprobado y 
perfeccionado los diseños, cronograma y presupuesto definitivos del proyecto, y 
se ultimen los detalles para la firma del acta de inicio que marca el arranque de la 
construcción del proyecto como tal. Es en este instante en el que la interventoría 
como colaborador y supervisor designado de la obra, debería implementar una 
estrategia oportuna, apropiada y adecuada para el ejercicio de su control, en 
conjunto con el contratista. Dicha estrategia se propone que se extienda más allá 
del inicio oficial de la construcción de la obra, abarcando hasta un 10% de la 
duración contractual de la obra. Es decir, que si la obra posee una duración 
contractual de cinco meses (150 días) se dispondría de los primeros 15 días (10%) 
para implementar los lineamientos propuestos en el presente documento. En esta 
etapa se procede a establecer los planes de control tanto para las actividades a 
desarrollar como para los materiales a utilizar por medio de listas de chequeos que 
permitan una mayor eficiencia y confiabilidad al control general del proyecto. 
Además se propone definir un plan de muestreo para los ensayos de laboratorio 
con el fin de ejercer un control de calidad de materiales en forma minuciosa y 
efectiva. Los materiales pueden ser concretos, morteros, unidades de 
mampostería, acero de refuerzo, entre otros.  
 
Toda esta serie de lineamientos permite crear un ambiente de trabajo agradable 
que permita a la interventoría colocar su vasta experiencia al servicio del bienestar 
del proyecto, y de esta forma estar a tono con lo que se espera de una 
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interventoría en la actualidad. Que sea colaboradora y diligente en vez de policiva 
y entorpecedora. Como ya se ha dicho anteriormente, la propuesta está enfocada 
a proyectos de mayor cuantía en el sector público. Los cuales se caracterizan por 
su extensa variedad y especificaciones en los materiales a utilizar. Es por esto que 
la interventoría en la etapa posterior al diseño debe establecer lineamientos que 
ayuden a ejercer la vigilancia y control del proyecto en forma eficaz y eficiente. A 
continuación se plantean algunos lineamientos generales.  
 
4.3.1 Lineamientos de la etapa posterior al diseño. En esta etapa se propone 
tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
• Planeación de la logística interna del proyecto en general 
• Formatos para un plan de control de materiales y actividades 
• Formatos para un plan de muestreo general 
• Formato para la revisión del cumplimiento del proyecto según lo dispuesto en 
la nsr-10 
• Formato para el control de cilindros de concreto y mortero por parte de la 
interventoría 
 
4.3.2 Planeación de la logística interna del proyecto en general. Se propone 
que la planeación de la logística interna sea desarrollada en conjunto con el 
Contratista. Dicha logística a verificar la interventoría comprendería lo siguiente: 
 
• Condiciones generales del proyecto en el arranque 
• Especificaciones de las instalaciones provisionales 
• Requerimientos para materiales en el arranque 
• Almacenamiento y protección de materiales 
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4.3.2.1 Condiciones generales del proyecto en el arranque. Estas serían 
algunas de las condiciones generales que la interventoría debe verificar y 
concertar con el Contratista al momento de la firma del acta de inicio para la 
ejecución de actividades: 
 
• Nadie puede laborar en la obra sin tener afiliación a: Riesgos profesionales 
(ARP), Salud (EPS), Fondo de Pensiones Vigentes.  
 
• No permitir el ingreso a la obra del personal no autorizado, y/o aquel que no 
tenga ARP.  
 
• Plan de ejecución de la Obra realizado por el Contratista.  
 
• Todos los contratos del personal en obra tienen que ser por escrito.  
 
• No se puede hacer cambios a los diseños o especificaciones sin la aprobación 
de los diseñadores.  
 
• Verificar póliza de todo riesgo en construcción y de responsabilidad civil del 
proyecto.  
 
• Realizar actas de vecindad con registro fotográfico o fílmico efectivo (cuando 
aplique).  
 
• Licencia de construcción y urbanismo. Además del permiso de la entidad 
ambiental correspondiente  
 
• Programación del suministro de materiales, equipos y todos los elementos 
requeridos con todo el equipo de trabajo.  
 
• Cantidad y calidad de materiales y equipos en obra.  
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4.3.2.2 Especificaciones de las instalaciones provisionales. Estas 
especificaciones consignadas en la Tabla 6, son para proponérselas al Contratista 
al momento de planificar la logística para las instalaciones provisionales del 
proyecto 
 
Tabla 6. Especificaciones de instalaciones provisionales para proponer al 
Contratista. 
 
INSTALACIÓN 
PROVISIONAL DOTACIÓN/ESPECIFICACIÓN 
Oficinas 
Administrativas 
Construidas en material de rápida instalación y de fácil 
desmonte (Madera, Sistema Modular Industrializado, 
Contenedor, etc.) que sea recuperable en su mayoría, se 
deben acondicionar espacios cómodos para el personal. Debe 
tener servicio sanitarios (Hombres y Mujeres), Cocineta, 
comedor, área de oficinas de Director, Residentes, Maestro, 
Sala de reuniones. Se dotara con escritorios, equipos de 
cómputo, teléfonos y todos los elementos de oficina que 
garanticen la óptima operación administrativa. 
 
Almacén y Bodegas 
Construidas en material de rápida instalación y de fácil 
desmonte (Madera, Sistema Modular Industrializado, etc.) que 
sea recuperable en su mayoría, se deben acondicionar 
espacios amplios para el almacenamiento seguro de los 
diferentes materiales con estanterías en madera o metálicas, 
debe tener servicio de baño, área de oficina para el 
almacenista dotada con escritorio, equipo de cómputo, 
teléfono y todos los elementos de oficina que garanticen la 
óptima operación administrativa. 
 
Figuración y 
Carpintería 
Se construirá una caseta provisional y se dotara con los 
elementos para la figuración de hierro y corte de maderas en 
caso de ser requerido.  
 
Patios 
Almacenamiento 
Agregados 
Se construirán casetas con parales en madera y cubiertas con 
teja metálica para protección de la lluvia y con muros laterales 
para la separación y clasificación de los agregados por tipo y 
tamaño.  
 
Área Mantenimiento 
Equipos 
Caseta en madera con cubierta metálica para el proceso de 
mantenimiento de equipos.  
 
Planta de Mezclas 
Acondicionamiento de este espacio con rampas y plataformas 
en madera, equipos para la preparación de mezclas de 
concreto.  
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INSTALACIÓN 
PROVISIONAL DOTACIÓN/ESPECIFICACIÓN 
Campamentos 
contratistas y 
trabajadores 
Construidos en material de rápida instalación y de fácil 
desmonte (Madera, Sistema Modular Industrializado, etc.) que 
sea recuperable en su mayoría, se deben acondicionar 
espacios cómodos para el personal, con módulos o cuartos 
independientes para la ubicación de contratistas y 
trabajadores. Debe tener servicio de baños y duchas, 
cambiadero de ropas.  
 
Portería Acceso a 
Obra 
Caseta construida en mampostería, con cubierta en teja 
metálica, con servicio sanitario y escritorio de trabajo.  
 
Zonas de 
parqueadero y 
descargue 
Zonas niveladas que se protegerán con el riego de triturado 
para evitar encharcamientos de agua y facilitar el 
desplazamiento de los vehículos que ingresan a la obra.  
 
Caspete Caseta acondicionada para servicio de restaurante el cual 
será subcontratado.  
 
Redes 
provisionales de 
Energía, Agua, 
Teléfono, 
Internet. 
 
Redes que suministraran el servicio a todas las instalaciones 
de la obra, y que están previamente tramitadas y aprobadas 
por la empresa prestadora del servicio.  
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.3.2.3 Requerimientos para materiales antes del arranque de la obra. La 
Interventoría debe solicitar los siguientes parámetros establecidos en la Tabla 7: 
 
Tabla 7. Requerimientos para materiales antes del arranque de la obra. 
 
MATERIAL CRITICO NO CRITICO 
TIPO 
CERTIFICADO FRECUENCIA 
Cemento x  
Pruebas de 
laboratorio y 
certificado del 
producto 
Cada 3 meses 
Acero x  Pruebas de laboratorio Cada pedido 
Agregados x  Pruebas de laboratorio Cada mes 
PVC x  Certificado del producto Cada 6 meses 
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MATERIAL CRITICO NO CRITICO 
TIPO 
CERTIFICADO FRECUENCIA 
Prefabricados 
(Bloques, 
adoquines, tubería 
concreto) 
x  
Pruebas laboratorio, 
fecha de producción Cada lote 
Tubería de cobre x  Certificado del producto Cada 6 meses 
Tubería 
galvanizada x  
Certificado del 
producto Cada 6 meses 
Cerámicas x  Certificado del producto 
Cada 6 meses 
o lote 
     
Aparatos eléctricos x  Certificado del producto 
Cada 6 meses 
o lote 
Carpintería 
Metálica x  NA  
Carpintería Madera x  NA  
Combos Sanitarios x  Certificado del producto Cada 6 meses 
Pinturas x  Certificado del producto Cada 6 meses 
Ascensor x  Certificado del producto 1 vez 
Material de 
consumo general  x NA  
Materiales de 
seguridad industrial  x NA  
Papelería  x NA  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.3.2.4 Almacenamiento y protección de materiales. Si bien el almacenamiento 
y protección de los materiales son tarea exclusiva del Contratista, se propone que 
la Interventoría trabaje en conjunto con el Contratista en este aspecto. A 
continuación, algunas consideraciones generales a tener en cuenta en las Tablas 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 (Adaptadas de: 
www.micasa.coninsaramonh.com) para los materiales más representativos, las 
cuales deben ser planteadas al Contratista como medida de planificación: 
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Tabla 8. Almacenamiento y protección del cemento.  
 
 
Fuente: Adaptadas de: www.micasa.coninsaramonh.com. 
 
Tabla 9. Almacenamiento y protección del acero. 
 
 
Fuente: Adaptadas de: www.micasa.coninsaramonh.com. 
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Tabla 10. Almacenamiento y protección de pintura, aditivos y combustibles. 
 
 
Fuente: Adaptadas de: www.micasa.coninsaramonh.com. 
 
Tabla 11. Almacenamiento y protección de bloque, adoquín y ladrillo. 
 
 
Fuente: Adaptadas de: www.micasa.coninsaramonh.com. 
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Tabla 12. Almacenamiento y protección de materiales de consumo de 
general. 
 
 
Fuente: Adaptadas de: www.micasa.coninsaramonh.com. 
 
Tabla 13. Almacenamiento y protección de tuberías. 
 
 
Fuente: Adaptadas de: www.micasa.coninsaramonh.com. 
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Tabla 14. Almacenamiento y protección de agregados. 
 
Fuente: Adaptadas de: www.micasa.coninsaramonh.com. 
 
Tabla 15. Almacenamiento y protección de aparatos eléctricos. 
 
 
Fuente: Adaptadas de: www.micasa.coninsaramonh.com. 
 
Tabla 16. Almacenamiento y protección de cerámica.  
 
Fuente: Adaptadas de: www.micasa.coninsaramonh.com. 
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Tabla 17. Almacenamiento y protección de carpintería metálica, madera y 
ventanería. 
 
Fuente: Adaptadas de: www.micasa.coninsaramonh.com. 
 
4.3.3 Formatos para un plan de control de materiales y actividades. Se 
propone que la interventoría plantee diversos formatos como plan de control para 
algunas de las actividades y materiales más representativos en una construcción. 
Es bien sabido que todo proyecto es único e irrepetible. Por lo que es importante 
aclarar que estos planes propuestos se deben interpretar como una guía que hay 
que adecuar a las condiciones propias del proyecto al que se desee intervenir. 
Cabe recordar que la propuesta en el presente escrito es un planteamiento 
general de la aplicación de la interventoría. En los Anexos A y B del presente 
documento se muestran diversos planes de control para que sean usados como 
referencia para crear los planes propios de cada obra. 
 
4.3.4 Formatos para un plan de muestreo general. Los formatos para un plan 
de muestreo determinaran la frecuencia de muestreo según la NSR-10 para 
determinar la calidad de materiales como concreto, mortero, mampostería, 
enchapes y pisos. En el Anexo C se presentan ejemplos particulares de la forma 
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en que se diligencian tales formatos y además se plantea una propuesta para el 
control de cilindros de concreto y mortero.  
 
4.3.5 Formato para la revisión del cumplimiento del proyecto según lo 
dispuesto en la NSR-10. No estaría de más realizar un chequeo general de las 
especificaciones técnicas de materiales como el concreto, mortero, acero de 
refuerzo, entre otros, para verificar su cumplimiento con lo dispuesto en la NSR-
10. En el Anexo D se propone un formato para realizarlo. 
 
4.3.6 Formato para el control de cilindros de concreto y mortero por parte de 
la Interventoría. Existen múltiples formas de llevar el control de cilindros de 
concreto y mortero. Los proyectos complejos por lo general, manejan grandes 
cuantías y especificaciones diferentes de dichos materiales. Lo que hace 
perentorio manejar el control apropiadamente. En el Anexo E se propone un 
formato para llevar a cabo exitosamente esta actividad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El hecho de que se proponga que la Interventoría haga parte de momentos clave 
de la etapa precontractual como los estudios de impacto ambiental y 
socioeconómico garantiza mucho más transparencia al proceso de viabilidad de 
los proyectos de mayor cuantía de carácter público en Colombia. Esto en la 
medida que la entidad pública se apoye en el pronunciamiento imparcial de un 
ente regulador debidamente capacitado y altamente especializado en el proyecto 
en cuestión. 
 
Uno de los beneficios más notables de incluir a la Interventoría en la etapa 
precontractual, es la de mitigar los reprocesos e inconsistencias que caracterizan 
a los proyectos de carácter público y de mayor cuantía en Colombia. Quizás 
hubiera sido una historia muy diferente los proyectos de infraestructura turística y 
deportiva del departamento de La Guajira, citados en el presente documento. Ni 
hablar del célebre “Túnel de Oriente”, el cual hace un año se pretendía arrancar la 
ejecución del mismo. Pero a la fecha continua suspendido por inconsistencias en 
la etapa previa a la construcción. 
 
Por lo general, la mentalidad del profesional colombiano dedicado al sector de la 
construcción es “salir como loco” y cuanto antes posible, a construir lo que le 
pongan en frente sin mediar tanta “carreta” y parafernalia; menospreciando cada 
uno de los detalles que se hayan pasado por alto en la planificación del proyecto. 
Más tarde se evidencian las consecuencias de tal decisión, viéndose traducidas en 
reprocesos, retrasos y demoras. Además de sacrificar la calidad de la obra, 
desviándose esta del objeto y alcance inicialmente planteado.. 
 
Esta tesis de grado abre las puertas a nuevos aportes en futuras tesis 
relacionadas con el tema. A través del desarrollo de esta tesis se trató de 
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mantener un enfoque general del tema, teniendo en cuenta que la bibliografía 
consultada es muy superficial al referirse al tema de la etapa previa a la 
construcción, extendiéndose en la aplicación de la interventoría en la etapa de 
construcción; restándole a su vez la importancia que se merece, lo que se 
comentó en este escrito.  
 
Siguiendo con la conclusión anterior, se recomienda para las futuras tesis 
relacionadas con el tema, ahondar en proyectos específicos como edificaciones o 
vías. Además de proyectos de índole turístico y deportivo. Estos últimos como ya 
se pudo observar en el presente documento, tales proyectos encierran una 
enorme complejidad, digna de ser investigada a fondo.  
 
Los formatos y ejemplos de planes de control propuestos en este documento en la 
etapa posterior al diseño, representan una base sólida para la vigilancia y el 
control integral por parte de la interventoría, en la medida en que incitan a untarse 
de primera mano de los detalles concernientes a los preparativos antes de 
arrancar la ejecución de las obras. Es bien sabido que todo proyecto es único e 
irrepetible. Por lo que es importante aclarar que estos planes propuestos se deben 
interpretar como una guía que hay que adecuar a las condiciones propias del 
proyecto al que se desee intervenir. 
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ANEXO A. FORMATOS PARA UN PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES 
Nº Producto/ Proceso Variable control  Especificación y tolerancia 
Responsable 
inspección 
Frecuencia 
Método y/o Equipo de 
inspección 
1 MAMPOSTERÍA  
1. Verticalidad  
2.Definición vanos 
3. Ubicación redes de 
gas, eléctricas e 
hidrosanitarias 
4. Refuerzo horizontal 
5. Escuadras 
6. Revitado  y 
Ranurado 
 
7. Plomo 
 
8. Hilos 
 
9. Preparación de la 
mezcla de pega 
 
10. Medidas 
 
 
0 - 5 mm / piso 
Según planos 
arquitectónicos 
Según diseño 
 
Diseño estructural 
Angulo recto 
A ras con los 
mampuestos Ranura a la 
vista 
0 - 5 mm 
 
0 - 5 mm / ml 
 
Según diseño estructural 
 
 
Según planos y diseños  
arquitectónicos 
 
Residente y/o 
maestro 
Residente de obra 
Residente y/o 
maestro 
 
Residente de obra 
Residente de obra 
Maestro 
 
Residente de obra 
 
Residente y/o 
maestro 
 
Auxiliar de residencia 
 
 
Residente y/o 
maestro 
 
 
Por Piso o 
Vivienda 
 
 
Con codal 
Medición por metro 
Inspección visual y chequeo 
de medidas 
Inspección visual 
Escuadra metálica 
Inspección visual 
 
Con plomada 
 
Colocando un hilo de 
extremo a extremo del muro 
Envío de muestras para 
ensayo en laboratorio 
externo 
 
Medición con metro 
 
 
2 LOSAS  
Modulación formaleta 
2.Nivelación obra falsa 
3. Apoyo obra falsa 
4. Revisión acero 
5. Ubicación redes 
6. Nivel vaciado 
 
7. Recubrimiento 
acero 
8. Espesor losa 
 
9. Resistencia del 
concreto 
 
 
Diseño formaletería 
Aprox. 5 mm 
Sobre canes 
(arrastraderas) 
Diseño estructural 
Diseños 
+ –  3 mm 
 
NSR 98 
+ –  3 mm  
 
Según diseño estructural 
 
 
Residente de obra 
Residente y/o maestro 
Residente y/o maestro 
Residente y/o maestro 
Residente y/o maestro 
Residente y/o maestro 
 
Residente y/o maestro 
Residente y/o maestro 
 
Auxiliar de residencia 
 
 
Cada vaciado de 
losa 
Cada vaciado de 
losa 
Cada vaciado de 
losa 
Cada vaciado de 
losa 
Cada vaciado de 
losa 
Cada vaciado de 
losa  
Cada vaciado de 
losa 
Cada losa después 
del vaciado 
Cada losa o 200 
m² o cada 30 m² 
 
Visual, mediciones con 
flexómetros 
Con manguera de nivel 
Inspección visual 
Revisión de planos 
Revisión de planos 
Nivelación durante el vaciado 
 
Revisión visual 
Nivelación 
 
Envío de cilindros para ensayo 
en laboratorio externo 
 
ANEXO A. FORMATOS PARA UN PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES 
Nº Producto/ Proceso Variable control  Especificación y tolerancia 
Responsable 
inspección 
Frecuencia 
Método y/o Equipo de 
inspección 
3 PILAS 
1. Localización  
 
 
2. Anillado 
 
3. Verticalidad 
 
4. Diámetro 
5. Verificación de 
profundidad y diámetro 
campana 
6. Revisión de acero 
7. Limpieza pila antes 
del vaciado 
8. Recubrimiento 
acero 
9. Resistencia del 
concreto 
 
 
 Según diseño 
estructural 
 
 
Cada metro de 
excavación e=0.10 cm 
Garantizar verticalidad 
de excavación 
Según diseño 
estructural 
Según criterio de 
consultor en suelos 
 
Según diseño 
estructural 
Libre de lodos y agua 
 
 > 5 cm 
Según diseño 
estructural 
 
 
Residente de obra y /o 
maestro 
Residente de obra 
Maestro 
Residente 
Auxiliar de residencia 
 
 
Cada pila 
 
 
Cada metro de pila 
 
Cada pila 
 
Cada pila 
Cada pila 
 
 
 
Cada pila 
Cada pila 
 
Cada pila 
Cada pila o c/ 30m³ 
 
Topografía  
 
 
Medida con Metro 
 
PLomada 
Medida con metro 
Extracción de muestra 
de suelo  
 
 
VIsual 
Visual 
Medida con metro 
Envió de cilindros de 
prueba 
 
4 DOVELAS  
1. Ubicación dovelas 
 
2.Traslapo acero 
 
3. Acero longitudinal 
4. Limpieza de hierro 
 
5. Resistencia del 
concreto 
 
 
Según diseño estructural 
 
Según diseño estructural 
 
Según diseño estructural 
Que esté limpio                   
(libre de lodo y grasas) 
Según diseño estructural 
 
 
Residente y maestro 
 
Residente y maestro 
 
Residente y maestro 
Residente y maestro 
 
Auxiliar de residencia 
 
 
Cada piso 
 
Cada vez que 
realice un traslapo 
Cada piso 
Antes del vaciado  
en cada piso 
Cada piso o cada 
10 m³  
 
 
Revisión con planos 
 
Inspección visual 
 
Inspección visual 
Revisión visual con agua y 
cepillo 
Envío de cilindros para ensayo 
en laboratorio externo 
 
ANEXO A. FORMATOS PARA UN PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES 
Nº Producto/ Proceso Variable control  Especificación y tolerancia 
Responsable 
inspección 
Frecuencia 
Método y/o Equipo de 
inspección 
5 VIGAS DE FUNDACIÓN  
1. Localización  
 
2.Dimensiones de 
sección 
3. Verificación de 
refuerzo 
4. Ubicación de dovelas 
 
5. Recubrimiento de 
refuerzo  
6. Niveles de vaciado 
 
7. Verificación de ejes 
 
8. Apoyo sobre pila, 
zapatas o  o pilotes 
9. Resistencia del 
concreto 
 
 
Según diseño estructural 
y/o arquitectónico 
<= 2 cm de lo diseñado 
Según diseño estructural 
Según diseño estructural 
 
= 5 cm 
Altura de viga 
 
Según diseño estructural 
 
Estudio de suelos 
 
Según diseño estructural 
 
 
Residente de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de residencia 
 
Planta típica 
 
Planta típica 
Planta típica 
Planta típica 
 
Planta típica 
Planta típica 
 
Planta típica 
 
Planta típica 
 
Cada 30 m³, o 
por día de 
vaciado  
 
 
Revisión planos estructurales 
y arquitectónicos 
Revisión r planos estructurales 
Revisión planos estructurales 
Revisión planos estructurales 
y arquitectónicos 
Revisión planos estructurales  
Revisión planos estructurales 
y arquitectónicos 
Revisión planos estructurales 
y arquitectónicos 
Revisión planos estructurales 
 
Envío de cilindros para ensayo 
en laboratorio externo 
 
6 VIGAS DE AMARRE 
1. Dimensiones 
  
2. Revisión del acero 
3. Recubrimiento del 
acero 
4. Chequeo de nivel 
 
5. Resistencia concreto 
 
Aprox. 10 mm 
 
Diseño estructural 
Diseño estructural 
Diseño estructural 
 
≥ 210 kg/cm2 
 
Residente de obra 
 
Auxiliar de residencia 
 
Por apartamento 
o vivienda 
 
 
Revisión planos estructurales 
y arquitectónicos 
Revisión planos estructurales 
Revisión planos estructurales 
Revisión planos estructurales 
y arquitectónicos 
 
 
7 ENCHAPE EN MUROS 
1. Modulación  
2. Plomo muros 
3. Estampillado  
4. Alineamiento 
horizontal 
5. Alineamiento vertical 
6. Ranuras de 
emboquillado 
7. Lechada 
8. Limpieza 
 
Diseño arquitectónico 
5 mm/ml 
<= 1% 
2 mm/ml 
2 mm/ml 
<= 2 mm 
Cubrimiento del muro 
Buena presentación 
 
Residente de obra 
Residente y/o maestro 
Maestro de obra 
 
Por baño 
 
 
Por planos 
Medición 
Por piezas cocas 
Medición 
Medición 
Inspección visual 
Inspección visual 
Inspección visual 
 
 
ANEXO A. FORMATOS PARA UN PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES 
Nº Producto/ Proceso Variable control  Especificación y tolerancia 
Responsable 
inspección 
Frecuencia 
Método y/o Equipo de 
inspección 
8 PISO EN CERÁMICA 
1. Nivelación   
2. Escuadras  
3. Alineamiento de 
ranuras  
 
4. Separación de piezas  
5. Espesor de ranuras  
6. Estampillado  
7. Aseo para Lechada  
8. Lechada  
9. Aseo final  
 
Aprox. 2 mm/m 
Aprox. 2 mm/m 
Aprox. 2 mm/m 
Entre 2 y 3 mm 
3 mm 
Sin piezas cocas 
Ranuras bien limpiadas 
Cubrimiento ranura 
Buena presentación 
 
Residente de obra 
Maestro de obra 
Residente y/o maestro 
Maestro 
 
Por piso o 
vivienda 
 
 
Nivel 
Escuadra 30-60-90 
Codal 
Inspección visual 
Metro 
Con martillo de caucho 
Inspección visual 
Inspección visual 
Inspección visual 
 
9 
LAVADA E 
IMPERMEABILIZADA  DE 
MUROS 
1. Resane muros 
2. Manchas de 
humedad 
3. Manchas de mortero 
4. Eflorescencias 
5. Lodos en las patas de 
los muros 
6. Humedad del muro 
 
 
Sin orificios 
2. Sin manchas de 
humedad 
3. Sin manchas de 
mortero 
4. Sin eflorescencias 
5. Sin lodos en las patas 
de los muros 
6. Muro bien seco para 
hidrofugar 
 
Residente y maestro 
de obra 
 
Por muro 
 
 
Inspección visual 
Inspección visual 
Inspección visual 
Inspección visual 
Inspección visual 
 
Chequeo con agua 
 
 
10 PISO EN CONCRETO 
1. Nivelación 
2. Instalación polietileno 
3. Bases y espesores 
4. Nivel de vaciado final 
5. Aseo 
 
Aprox. 2 mm/m 
Bien traslapado 
Diseño 
Aprox. 2 mm/m 
Buena presentación 
 
Residente y maestro 
de obra 
 
Por piso o 
vivienda 
 
 
Nivel 
Inspección visual 
Medición  
Nivel 
Inspección visual 
 
11 
COLUMNAS Y 
PANTALLAS EN 
CONCRETO 
1. Colocación del 
refuerzo 
2. Preparación de la 
formaleta y aplicación 
del desmoldante y  
 
4. Chequeo de plomos 
 
5. Recubrimiento del 
acero 
 
8. Curado  
 
 
Según Diseño estructural 
Se impregna con acpm u 
otro desmoldante de 
concreto 
 
Aprox +/- 3 mm 
 
2.5 cm min 
 
Con abundante agua o 
un curador comercial 
 
Residente y maestro 
de obra 
 
Cada columna o 
pantalla 
 
 
Revisión de planos 
Inspección visual 
 
 
 
Con plomada  
Con flexómetro 
 
 
Inspección visual 
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Nº 
Producto/ 
Proceso 
Variable control  Especificación y tolerancia 
Responsable 
inspección 
Frecuencia Método y/o Equipo de inspección 
1 
ACERO 
CORRUGADO 
Composición 
química 
NTC 2289 
Carbono          Máx. 
O.55 
equivalente  
C                     Max. 
0.33 
MN                  Max. 
1.56 
P                     Max. 
0.043 
S                     Max. 
0.053 
Si                    Máx. 
0.55 
Residente de 
Obra y 
Residente de 
Interventoría 
En cada 
pedido 
Se revisan los resultados 
enviados por el proveedor. 
 
Elongación 
Elongación     (Min. 14 
%)  
para 3,4,5,6 
Elongación     (Min. 12 
%)  
para 7,8,9,10,11 
Residente de 
Obra y 
Residente de 
Interventoría 
En cada 
pedido 
 
Se revisan los resultados 
enviados por el proveedor  
Ensayo 
tracción 
Fluencia  42-55 (Kgf/mm²) 
Resistencia min.56 Kgf/mm² 
Dimensiones 
Masa (kg/m) 3/8 0,558 
Masa (kg/m) 1/2 0,994 
Masa (kg/m) 5/8 1,552 
Masa (kg/m) 1/4 0,250 
Cada 200 
toneladas 
Se envía una muestra a un 
laboratorio externo certificado 2 
varillas de longitud 1.20 m de 
cada tipo de diámetro. 
Nota: cada tres meses se debe 
solicitar al laboratorio los 
certificados de calibración de sus 
equipos. 
2 
ARENAS Y 
TRITURADOS 
EN GENERAL 
Materia 
orgánica 
No se aceptan arenas 
de tonos cafés oscuros 
o negros, ni que 
presenten hojas, ramas 
y elementos similares. 
Almacenista e 
Inspector de 
Interventoría  
Al recibir el 
producto en 
la obra 
Visual  
ANEXO B. FORMATOS PARA UN PLAN DE CONTROL DE MATERIALES 
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Nº 
Producto/ 
Proceso 
Variable control  Especificación y tolerancia 
Responsable 
inspección 
Frecuencia Método y/o Equipo de inspección 
3 
TRITURADO 
1/2  
Granulometría 
Pasa tamiz  % 
1/2" 100% 
3/8" 
85 %-100 
% 
No. 4 10 %-30 % 
No. 8 0 %-10 % 
No. 16 0 %- 5 % 
No. 200 0 %-10 % 
Desgaste 18,20% 
Lodos 0% 
 
Almacenista e 
Inspector de 
Interventoría 
Mensual o 
cada cambio 
de frente de 
explotación 
 
 
Cada 40 
toneladas 
 
 
 
Semanal 
Se comparan los resultados 
suministrados por el proveedor 
con las especificaciones 
requeridas. 
 
 
 
 
Se envía una muestra (5 kg por 
ensayo) a un laboratorio externo 
certificado y se comparan los 
resultados con las 
especificaciones requeridas. 
 
Para verificar Lodos se hace el 
ensayo en obra con un tetero 
(ver Instructivo para Control de 
calidad) 
4 
TRITURADO 
3/4 
Granulometría 
Pasa tamiz  % 
1 1/2" 100% 
1" 
95 %-100 
% 
3/4" 60 %-90 % 
1/2" 25 %-60 % 
No. 4 0 %-10 % 
No. 8 0 %-5 % 
No. 200 0 %- 1 % 
Desgaste 18,30% 
 
Almacenista e 
Inspector de 
Interventoría 
Mensual o 
cada cambio 
de frente de 
explotación 
 
 
Cada 40 
toneladas 
 
 
 
Semanal 
 
 
Se comparan los resultados 
suministrados por el proveedor 
con las especificaciones 
requeridas. 
 
 
Se envía una muestra a un 
laboratorio externo certificado y 
se comparan los resultados con 
las especificaciones requeridas. 
 
Para verificar Lodos se hace el 
ensayo en obra con un tetero 
(ver Instructivo para Control de 
calidad) 
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Nº 
Producto/ 
Proceso 
Variable control  Especificación y tolerancia 
Responsable 
inspección 
Frecuencia Método y/o Equipo de inspección 
5 
ARENA 
GRUESA 
PARA 
CONCRETO 
Granulometría 
Pasa tamiz  % 
3/8" 100% 
No. 4 
75 %-100 
% 
No. 8 55 %-85 % 
No. 16 30 %-60 % 
No. 30 15 %-45 % 
No. 50 5 %-25 % 
No. 100 0 %- 10 % 
No. 200 0 %- 5 % 
Modulo 
finura 
3.5 %- 4.1 
% 
Mat. 
orgánica < 3 % 
 
Almacenista e 
Inspector de 
Interventoría 
Mensual o 
cada cambio 
de frente de 
explotación 
 
Cada 40 
toneladas 
 
 
 
Semanal 
 
Se comparan los resultados 
suministrados por el proveedor 
con las especificaciones 
requeridas. 
 
 
 
 
Se envía una muestra a un 
laboratorio externo certificado y 
se comparan los resultados con 
las especificaciones requeridas. 
 
Para verificar Lodos se hace el 
ensayo en obra con un tetero 
(ver Instructivo para Control de 
calidad) 
6 
ARENA FINA 
PARA 
CONCRETO 
Granulometría 
Pasa tamiz  % 
3/8" 100% 
No. 4 
95 %-100 
% 
No. 8 
80 %-100 
% 
No. 16 50 %-85 % 
No. 30 25 %-60 % 
No. 100 10 %- 30 % 
No. 200 2 %- 10 % 
Modulo 
finura 
2.3 %- 3.1 
% 
Mat. 
orgánica < 3 % 
 
Almacenista e 
Inspector de 
Interventoría 
Mensual o 
cada cambio 
de frente de 
explotación 
 
Cada 40 
toneladas 
 
Semanal 
 
Se comparan los resultados 
suministrados por el proveedor 
con las especificaciones 
requeridas. 
 
 
 
Se envía una muestra a un 
laboratorio externo certificado y 
se comparan los resultados con 
las especificaciones requeridas. 
 
Para verificar Lodos se hace el 
ensayo en obra con un tetero 
(ver Instructivo para Control de 
calidad) 
7 
ARENA DE 
REVOQUE 
Granulometría 
Pasa tamiz  % 
Nº 16 100 
 
Almacenista e 
Inspector de 
Interventoría 
Bimensual   
Se comparan los resultados 
suministrados por el proveedor 
con las especificaciones 
requeridas. 
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Nº 
Producto/ 
Proceso 
Variable control  Especificación y tolerancia 
Responsable 
inspección 
Frecuencia Método y/o Equipo de inspección 
8 
ARENA DE 
PEGA 
Granulometría 
Pasa tamiz  % 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Almacenista e 
Inspector de 
Interventoría 
Mensual 
 
Cada 40 
toneladas 
Se comparan los resultados 
suministrados por el proveedor 
con las especificaciones 
requeridas. 
 
 
Se envía una muestra a un 
laboratorio externo certificado y 
se comparan los resultados con 
las especificaciones requeridas. 
 
 
9 
UNIDADES DE 
MAMPOSTERIA 
Dimensiones 
Estado 
Color 
Resistencia 
Absorción  
 
Según diseño estuctural y 
tabla de especificaciones 
de EPM 
Sin grietas ni desbordes 
Según orden de pedido 
>= al requerido en el 
diseño estructural 
Según NSR 
 
Almacenista e 
Inspector de 
Interventoría 
 
Cada viaje 
recibido 
 
 
 
Cada 200 m² 
o 5000 
unidades 
Medición de una muestra aleatoria 
con flexómetro calibrado 
Chequeo visual  
Chequeo visual 
Se manda una muestra  (5 unds de 
muestra y 5 unds de contramuestra 
por lote) según plan de muestreo para 
ensayo en laboratorio certificado  
 
 
10 
 
CEMENTO 
PÓRTLAND 
TIPO I 
Y  
TIPO III 
 
 
Modulo de 
finura 
 
Tiempo de 
fraguado inicial 
 
Tiempo de 
fraguado final  
NTC 121 
 
2.3 
 
45 minutos 
 
 
8 horas 
Almacenista e 
Inspector de 
Interventoría 
Mensual 
Se comparan los resultados enviados 
por el proveedor con los requisitos de 
la NTC 121. 
Se pide certificado de calidad del 
producto. 
 
Cantidad 
 
Fecha de 
fabricación 
Según pedido 
 
Inferior a 3 meses 
Almacenista 
Por cada 
pedido 
Cuando el cemento viene en sacos la 
cantidad se verifica contando el número 
de sacos y comparando con la cantidad 
pedida. 
Si el cemento viene en silo se verifica 
visualmente que venga debidamente 
sellado. 
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Nº 
Producto/ 
Proceso 
Variable control  Especificación y tolerancia 
Responsable 
inspección 
Frecuencia Método y/o Equipo de inspección 
11 
CERÁMICAS, 
PISOS Y 
ENCHAPES 
Estado  
Especificación 
Dimensiones 
Uniformidad 
del lote 
 
Que las cajas lleguen 
en buen estado 
Que corresponda a la 
orden de pedido 
Que corresponda a la 
orden de pedido 
Que corresponda a la 
orden de pedido 
 
Almacenista  Cada pedido 
Visual 
Visual 
Visual 
Visual 
 
 
Uso Ubicación
Especificación de 
diseño obra
Volumen 
(m3)
Area 
(m2)
Peso 
(kg)
Frecuencia 
Muestreo
N° 
Muestras
 6 Cilindros / 
Muestra (Probeta 
150mm x 300mm)
VOLUMEN 
(m3)
9 Cilindros / 
Muestra (Probeta 
100mm x 200mm)
VOLUMEN 
(m3)
Observaciones
Pilas Subestructura Concreto de 21MPa 218 Cada 40,00 m3 5 33 0,17 49
0,08
Anillos para pilas Subestructura No especificado 44 Cada 40,00 m3 1 7 0,03 10
0,02
Dados de fundación Subestructura Concreto de 28MPa 45 Cada 40,00 m3 1 7 0,04 10
0,02
Vigas de cimentación Subestructura Concreto de 21MPa 47 Cada 40,00 m3 1 7 0,04 11
0,02
Sotanos 1, 2, 3 y 4 Concreto de 42 MPa 124 Cada 40,00 m3 3 19 0,10 28
0,04
Parqueaderos pisos 1 y 
2
Concreto de 35MPa 116 Cada 40,00 m3 3 17 0,09 26
0,04
Columnas aptos piso 1 
y 2
Concreto de 35MPa 88 Cada 40,00 m3 2 13 0,07 20
0,03
Columnas aptos (del 
piso 3 al 15)
Concreto de 28MPa 574 Cada 40,00 m3 14 86 0,46 129
0,20
Columnas aptos (del 
piso 16 al 27)
Concreto de 21MPa 531 Cada 40,00 m3 13 80 0,42 119
0,19
Losa de entrepiso aptos 
+ vigas
Concreto de 21MPa 2064,52 12704,94 Cada 40,00 m3 52 310 1,64 465
0,73
Losa de parqueadero + 
vigas
Concreto de 21MPa 526,86 2772,96 Cada 40,00 m3 13 79 0,42 119
0,19
Losa de cubierta + vigas Concreto de 21MPa 73,46 459,11 Cada 40,00 m3 2 11 0,06 17
0,03
Losa de contrapiso + 
vigas
Concreto de 21MPa 65,75 346,03 Cada 40,00 m3 2 10 0,05 15
0,02
Concreto para piscina 40 Cada 40,00 m3 1 6 0,03 9
0,01
TOTAL 114 684 3,62 1025 1,61
ANEXO C. FORMATOS PARA UN PLAN DE MUESTREO
Columnas
Es más conveniente 
hacer probetas de 
100mm x 200mm 
por manejabilidad y 
ahorro en mezcla 
para la elaboracion 
de cilindros.
ANEXO C1. EJEMPLO DE FORMATO PARA PLAN DE MUESTREO DE CONCRETOS
Uso Ubicación
Especificación de 
diseño obra
Volumen 
(m3)
Area (m2)
Peso 
(kg)
Frecuencia 
Muestreo
N° 
Muestras
 3 Cilindros / 
Muestra (Probeta 
75mm x 150mm)*
VOLUMEN 
(m3)
Interiores y Fachadas Concreto de 12,5MPa #¡REF! 21482 Cada 200,00 m2 107 321 1,70
Parqueaderos Concreto de 12,5MPa 21,38 2130 Cada 200,00 m2 10 30 0,16
Mortero de relleno 
(Muros)
Parqueaderos, Interiores y 
Fachadas
Concreto de 10MPa 95 95 Cada 10,00 m3 9 27 0,14
Revoques Interiores Concreto de 12,5MPa #¡REF! #¡REF! Cada 200,00 m2 182 546 2,89
TOTAL 308 924 4,90
*Nota: Las probetas para el mortero de relleno son de 100mm x 200mm
ANEXO C2. EJEMPLO DE FORMATO PARA PLAN DE MUESTREO DE MORTEROS
Mortero de pega (Muros)
ANEXO C. FORMATOS PARA UN PLAN DE MUESTREO
Ubicación Tipo
CANTIDAD 
(UND)
AREA (m2)
Frecuencia 
Muestreo
N° Muestras
Número de 
ensayos a 
realizar *
Número de 
unidades por 
cada ensayo
Total unidades de 
mampostería 
requeridas
Observaciones
PARQUEADERO BLOQUE ESTRUCTURAL 10X20X40 R8 21010 1680,80 Cada 5000 und 4 2 3 24
PARQUEADERO BLOQUE ESTRUCTURAL 15X20X40 R10 320 25,60 Cada 200 m2 1 2 3 6
PARQUEADERO BLOQUE ESTRUCTURAL 15X20X40 R13 3550 284,00 Cada 200 m2 1 2 3 6
PARQUEADERO BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 R13 1740 139,20 Cada 200 m2 1 2 3 6
INTERIOR LADRILLO 10X20X40 HOR RAYADO 116954 9356,32 Cada 5000 und 23 3 5 345
INTERIOR LADRILLO 10X20X40 VER RAYADO 46375 3710,00 Cada 5000 und 9 3 5 135
INTERIOR LADRILLO 15X20X40 H0R RAYADO 17147 1371,76 Cada 5000 und 3 3 5 45
INTERIOR LADRILLO 15X20X40 VER RAYADO 7205 576,40 Cada 5000 und 1 3 5 15
FACHADA LADRILLO 6X12X25 MOR VER 235949 3539,24 Cada 5000 und 47 3 5 705
FACHADA LADRILLO 6X12X25 NAT VER 195203 2928,05 Cada 5000 und 39 3 5 585
TOTAL 129 1872 und
* Nota: Los ensayos a realizar a las unidades de mampostería son:
1. Resistencia a la compresión
2. Absorción
3. Tasa inicial de absorción (solo aplica para ladrillos)
Según el plan de 
muestreo realizado 
habría que tener en 
cuenta el total de las 
unidades de 
mampostería 
requeridas según su 
tipo a la hora de 
realizar el pedido de 
cada una de ellas.
ANEXO C. FORMATOS PARA UN PLAN DE MUESTREO
ANEXO C3. EJEMPLO DE FORMATO PARA PLAN DE MUESTREO DE MAMPOSTERÍA
Ubicación Tipo
CANTIDAD 
(UND)
AREA 
(m2)
Frecuencia 
Muestreo
N° Muestras 
Muretes
Número de 
ensayos a 
realizar *
Número de 
prismas por 
muestra
CANTIDAD DE 
PRISMAS 
REQUERIDOS
Observaciones
PARQUEADERO BLOQUE ESTRUCTURAL 10X20X40 R8 21010 1680,80 Cada 500 m2 3 1 3 9
PARQUEADERO BLOQUE ESTRUCTURAL 15X20X40 R10 320 25,60 Cada 500 m2 1 1 3 3
PARQUEADERO BLOQUE ESTRUCTURAL 15X20X40 R13 3550 284,00 Cada 500 m2 1 1 3 3
PARQUEADERO BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 R13 1740 139,20 Cada 500 m2 1 1 3 3
INTERIOR LADRILLO 10X20X40 HOR RAYADO 116954 9356,32 Cada 500 m2 18 1 3 54
INTERIOR LADRILLO 10X20X40 VER RAYADO 46375 3710,00 Cada 500 m2 7 1 3 21
INTERIOR LADRILLO 15X20X40 H0R RAYADO 17147 1371,76 Cada 500 m2 2 1 3 6
INTERIOR LADRILLO 15X20X40 VER RAYADO 7205 576,40 Cada 500 m2 1 1 3 3
FACHADA LADRILLO 6X12X25 MOR VER 235949 3539,24 Cada 500 m2 7 1 3 21
FACHADA LADRILLO 6X12X25 NAT VER 195203 2928,05 Cada 500 m2 6 1 3 18
TOTAL 47 141
* Nota: El ensayo a realizar a los muretes es:
1. Resistencia a la compresión
Según el plan de 
muestreo realizado habría 
que tener en cuenta el 
total de prismas 
requeridos según su tipo a 
la hora de realizar el 
pedido de cada unidad de 
mampostería para que no 
falte material más 
adelante.
ANEXO C4. EJEMPLO DE FORMATO PARA PLAN DE MUESTREO DE MURETES
ANEXO C. FORMATOS PARA UN PLAN DE MUESTREO
Dimensionamiento
Absorción 
de agua
Modulo de rotura 
y resistencia a la 
flexión
Resistencia 
a las 
manchas
PISO APTOS, BALCONES 
Y TERRAZA
PORCELANATO 5702,4 30 1 muestra por lote 30 10 und 5 und 7 und 5 und 510 und
ZONAS HUMEDAS CERAMICA 2903,6 15 1 muestra por lote 15 10 und 5 und 7 und 5 und 255 und
TOTAL 45 765 und
ANEXO C. FORMATOS PARA UN PLAN DE MUESTREO
ANEXO C5. EJEMPLO DE FORMATO PARA PLAN DE MUESTREO DE PISOS Y ENCHAPES
Cantidad de 
unidades 
requeridas
LOTES 
(agrupados 
por 
tonalidades)
Ensayos de laboratorio propuestos
Ubicación Tipo
AREA 
(m2)
Frecuencia 
Muestreo
N° 
Muestras
Uso Ubicación
Especificación de 
diseño obra
Especificación NSR-10
Titulo 
/Capitulo
Observaciones
Pilas vaciadas in-situ Subestructura Concreto de 21MPa
Anillos para pilas Subestructura No especificado
Dados de fundación Subestructura Concreto de 28MPa
Vigas de cimentación Subestructura Concreto de 21MPa
Sotanos 1, 2, 3 y 4 Concreto de 42 Mpa
Parqueaderos pisos 1 y 2 Concreto de 35MPa
Columnas aptos piso 1 y 2 Concreto de 35MPa
Columnas aptos (del piso 3 al 15) Concreto de 28Mpa
Columnas aptos (del piso 16 al 27) Concreto de 21MPa
Losa de entrepiso aptos + vigas Concreto de 21MPa
Losa de parqueadero + vigas Concreto de 21MPa
Losa de cubierta + vigas Concreto de 21MPa
Losa de contrapiso + vigas Concreto de 21MPa
Muros de contención Sotanos 3 y 4 Concreto de 21MPa
Concreto para piscina Concreto de 21MPa
Morteros de piso Apartamentos No especificado No especificado
Interiores y Fachadas Mortero de 12,5MPa
Parqueaderos Mortero de 12,5MPa
Mortero de relleno(Muros) Parqueaderos, Interiores y Fachadas Mortero de 10MPa
Mínima resistencia;       
f'cr = 12,5MPa
D.3.5.3
El enciso D.3.5.3 según la NSR-98 indicaba 
que en ningun caso la resistencia a la 
compresión a los 28 días podria ser inferior a 
10MPa. Por lo que la especificación de 
diseño para el mortero de relleno cumplía 
con lo dispuesto en la NSR-98. Ahora con la 
NSR-10 se dispuso una mínima resistencia de 
12,5MPa.
Mortero de revoque (Muros) Interiores Mortero de 12,5MPa f'cre=12,5MPa (mínimo) D.3.4.1
La especificación de diseño cumple con lo 
establecido en la norma NSR-10
Acero de refuerzo General fy= 490MPa (Máximo)
Máximo admisible fy = 
550MPa
C.9.4
La especificación de diseño cumple con lo 
establecido en la norma NSR-10
ESPECIFICACIONES DE OBRA VS NORMATIVIDAD
ANEXO D. EJEMPLO DE FORMATO PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO SEGÚN LA NORMA NSR-10
Columnas
La norma NSR-10 en su 
capítulo C.21 "Requisitos 
de diseño sismo 
resistente" en el enciso 
C.21.1.4.2, específica que 
la resistencia a la 
compresión del concreto 
para estructuras con 
capacidad de disipación 
de energía moderada 
(DMO) no debe ser 
menor que 21MPa
C.21.1.4.2
La especificación de diseño está acorde a las 
necesidades del proyecto y a lo estipulado 
en la norma NSR-10
Mortero de pega (Muros)
Mortero tipo S;            
f'cp= 12,5MPa
D.3.4.1
La especificación de diseño cumple con lo 
establecido en la norma NSR-10
FECHA 
VACIADO
MUESTRA 
N°
LOCALIZACIÓN
VOLUMEN DE 
CONCRETO 
FUNDIDO m3
RESISTENCIA 
DISEÑO f´c
ENVIO A LABORATORIO 
(fecha y firma de quien 
entrega y recibe)
001 EJE A-1,2,3 P PILA 1,2,3 21,80 21MPa 001 002 003 004 005 006 007 008 009
002 EJE A - 4,5,6 P PILA 4,5,6 21,80 21MPa 010 011 012 013 014 015 016 017 018
003 EJE A-1,2,3 D DADO 1,2,3 4,50 28MPa 019 020 021 022 023 024 025 026 027 CODIGO OBRA
004 EJE B - 1,2,3,4 P PILA 7,8,9,10 29,07 21MPa 028 029 030 031 032 033 034 035 036 N° CILINDRO
005 EJE A-4,5,6 D DADO 4,5,6 6,60 28MPa 037 038 039 040 041 042 043 044 045
006 EJE A ENTRE EJE 1-6 VF VIGA FUNDACION 8,90 21MPa 046 047 048 049 050 051 052 053 054 ELEMENTO fc´
ANEXO E. EJEMPLO DE FORMATO PARA EL CONTROL DE CILINDROS DE CONCRETO Y MORTERO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
ENSAYO 7DIAS ENSAYO 28DIAS
ENSAYO 56DIAS 
(TESTIGOS)
26/08/2012 16/09/2012
21/08/2012
19/08/2012
FECHAS DE ENSAYOS
15/10/2012
FECHAS DE ENSAYOS 28/08/2012
ELEMENTOS
FECHAS DE ENSAYOS
20/08/2012
14/10/2012
CONSECUTIVO CILINDROS
MARCACION DE CILINDROS
FECHAS DE ENSAYOS
18/09/2012 16/10/2012
FECHAS DE ENSAYOS
17/09/2012FECHAS DE ENSAYOS 27/08/2012
ACEM 
001 
P21
